
令和　８年　６月２９日

横浜化工建設（株）

神奈川県横浜市港北区北新横浜２－５－１１

Ｒ７横浜国道事務所管内橋梁補修工事

横浜国道事務所管内

橋梁補修工事

工 期 (自) 令和　７年　９月２４日

工 期 (至) 令和　８年　８月３１日

　２０６，９１０，０００円（税込み）

＋　１６，３３５，０００円（税込み）

　２２３，２４５，０００円（税込み）

１．新森高架橋
①現場塗装工：当て板補強工実施に伴い、橋梁塗装工を追加する。
２．上草柳３号跨道橋
①橋梁附属物工：現地調査の結果、伸縮継手工を数量精査（減）する。
②橋梁補修工：現地調査の結果、ひび割れ補修工及び表面被覆工を数量精査
（減）する。
③現場塗装工：現地調査の結果、清掃・水洗いを減工し、素地調整方法を変更す
る。
④仮設工：現地調査の結果、足場をパネル式セーフティ足場に変更し、ばく露防
止対策工を追加する。
⑤共通仮設費：安全衛生保護具を装着する必要が生じたため、安全費を追加す
る。また、塗膜成分分析試験を行う生じたため、技術管理費を追加する。
３．吉田橋
①橋梁附属物工：現地調査の結果、伸縮継手工を数量精査（減）する。
②仮設工：現地調査の結果、足場をパネル式セーフティ足場に変更する。
４．旭高架橋斜路
①鋼桁工：現地調査の結果、鋼桁補強工を追加する。
②仮設工：現地調査の結果足場工を一部減工し、ばく露防止対策工を追加する。
③共通仮設費
安全衛生保護具を装着する必要が生じたため安全費を追加する。また、塗膜成分
分析試験を行う生じたため技術管理費を追加する。
５．工期
上記内容の変更より、令和８年８月３１日まで延伸する。

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
１．新森高架橋
①現場塗装工
２．上草柳３号跨道橋
①橋梁附属物工
②橋梁補修工
③現場塗装工
④仮設工
⑤共通仮設費
３．吉田橋
①橋梁附属物工
②仮設工
４．旭高架橋斜路
①鋼桁工
②仮設工
③共通仮設費

変 更 前 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所


