
令和　８年　６月２９日

（株）ガイアート　首都圏支店

新宿区下宮比町２－１　第一勧銀稲垣ビル５Ｆ

Ｒ７横浜国道事務所管内交通安全対策他工事

横浜国道事務所管内

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　７年１２月２０日

工 期 (至) 令和　８年１２月１８日

　２１３，９５０，０００円（税込み）

＋　１７，３８０，０００円（税込み）

　２３１，３３０，０００円（税込み）

・国道１号 藤沢地区
１区画線工及び２道路付属物工
現地調査の結果、安全確保のために早急な引き直しが必要となったため、区画線
工及び道路付属物工を追加する。
・国道１号 西湘バイパス
３区画線工
現地調査の結果、安全確保のために早急な引き直しが必要となったため、区画線
工を追加する。
４．工期
上記内容の変更により、令和８年１２月１８日までとする。

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
・国道１号 藤沢地区
１区画線工
２道路付属物工
・国道１号 西湘バイパス
３区画線工

変 更 前 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要


