
令和　８年　６月２３日

（株）神奈川フェンス土木

横浜市戸塚区汲沢町３０２

Ｒ７国道１６号旭区環境対策工事

神奈川県横浜市旭区本村町地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年１２月　１日

工 期 (至) 令和　８年　９月３０日

１２４，７４０，０００円（税込み）

　　　　　　　　±　０円（税込み）

１２４，７４０，０００円（税込み）

１．工期
本工事において遮音壁の修正設計が必要になったことから、令和８年９月３０日
までとする。

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
１．工期延長

変 更 前 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所


