
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 175,043,000 円（税込み）

変更金額 ＋9,504,000 円（税込み）

変更後の契約金額 184,547,000 円（税込み）

変更理由

Ｒ８・Ｒ９多摩川上・中流工事監督支援業務

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回）　契約変更の内容

令和8年4月28日

ホクトエンジニアリング株式会社

東京都葛飾区亀有３－１０－２

京浜河川事務所管内（多摩川上流出張所・多摩出張所）

土木コンサルタント業務

本業務は、京浜河川事務所の多摩川上流出張所、多摩出張所における河
川に関する工事実施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、
当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務であ
る。
１）請負工事の契約の履行に必要な資料作成等
２）請負工事の施工状況の照合等
３）地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成
４）工事検査等への臨場
５）その他
上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合の報告、
災害発生時の情報の収集等

令和8年4月1日

令和10年3月31日

「令和８年３月から適用する設計業務委託等技術者単価について」
に係る特例措置による変更


