
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 138,831,000 円（税込み）

変更金額 ＋6,820,000 円（税込み）

変更後の契約金額 145,651,000 円（税込み）

変更理由

Ｒ８・Ｒ９京浜河川事務所積算技術業務

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回）　契約変更の内容

令和8年5月1日

沖昌エンジニアリング株式会社

東京都北区東十条六丁目４番１５号

京浜河川事務所

土木コンサルタント業務

本業務は、京浜河川事務所における河川及び海岸に関する工事の設計書
作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、
積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注
の円滑化を図ることを目的とする業務である。
１）　積算に必要な現地調査
２）　工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成
３）　積算資料作成
４）　積算システムへの積算データ入力（データリストの作成）
５）　予定工事件数は５２件を予定している。

令和8年4月1日

令和10年3月31日

「令和８年３月から適用する設計業務委託等技術者単価について」
に係る特例措置による変更


