
［標準様式例７-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和8年9月11日

契 約 業 者 名 大日本ダイヤコンサルタント株式会社　関東支社

契 約 業 者 の 住 所 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２

業 務 の 名 称 Ｒ７宇都宮国道管内交通安全対策事業に伴う拡幅検討業務

業 務 場 所 宇都宮国道事務所管内

業 種 区 分 土木関係コンサルタント業務

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年3月24日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和9年1月29日

変 更 前 の 契 約 金 額 　２４，９９２，０００円（税込み）

変 更 金 額 　＋５，７２０，０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 　３０，７１２，０００円（税込み）

変 更 理 由

（第１回）契約変更の内容

（変更した内容について
記述する）

事業進捗会議資料作成　　　１式

関係機関協議資料資料作成　１式

平面交差点予備設計　　　　１式

平面交差点予備検討　　　　１式

１．事業進捗会議資料作成
　１０月～１月にかけて４回の事業進捗会議の開催及び資料作成を
行う。

２．関係機関協議資料作成
　業務の進捗にあわせて、小山警察署、栃木県警、小山市、大田原
土木事務所との打ち合わせ及び協議資料の作成を行う。

３．平面交差点予備設計
　小山市粟宮南交差点について、地元からの要望を受け平面交差点
予備設計を追加する。

４．平面交差点予備検討
　下野市石橋本町交差点について、地元からの要望を受け平面交差
点予備検討を追加する。


