
令和　８年　９月２８日

（株）岡谷組

長野県岡谷市幸町６番６号

Ｒ７国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ１号橋下部他工事

長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　８年　４月　１日

工 期 (至) 令和　９年　３月３１日

　２８９，７５１，０００円（税込み）

＋　１６，２８０，０００円（税込み）

　３０６，０３１，０００円（税込み）

別紙のとおり

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

道路土工　２８０ｍ３ 
RC橋脚工　１基 
構造物撤去工　１式 
仮設工　１式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



変更契約の内容別紙

１．工事用道路工

照査の結果、仮橋上下部工において９０tクレーンでの施工ができないことが判明し、２２０ｔクレーンを施工箇

所まで搬入するために、工事用道路の幅員の設計変更が必要となったため増工する。

２．仮橋・仮桟橋工

照査の結果、仮橋上下部工において９０tクレーンでの施工ができないことが判明し、２２０ｔクレーンで施工す

る必要が生じたため増工する。

３．運搬費

２２０ｔクレーンでの施工が必要となったため増工する。

４．安全費

使用するクレーンの変更の結果、施工箇所に架かる送電線との接触リスクがあることが判明し、架空線損害防止シ

ステムの導入が必要になったため追加する。

５．工期

工期は契約の翌日から令和９年３月３１日までとする（変更無し）。

変　更　理　由
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