
令和　８年　９月３０日

神稲建設（株）

長野県飯田市主税町１８

Ｒ７国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ２号橋仮桟橋設置工事

長野県諏訪郡下諏訪町東山田地先外

一般土木工事

工 期 (自) 令和　８年　４月　１日

工 期 (至) 令和　９年　３月３１日

　２０９，９４６，０００円（税込み）

＋　２９，３７０，０００円（税込み）

　２３９，３１６，０００円（税込み）

別紙のとおり

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

道路土工　　　　　約５，０００ｍ３ 
法面工　　　　　　１式 
舗装工　　　　　　約５００ｍ２ 
排水構造物工　　　１式 
構造物撤去工　　　１式 
仮設工　　　　　　１橋（仮橋） 
伐採除根工　　　　１式 
応急処理工　　　　１式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



変更契約の内容別紙

１．仮橋・仮桟橋工

現地調査の結果、当初の計画では施工できないことが判明し、建設機械の変更が必要となったため増工する。

２．町道福沢沢線切り回し工

建設機械の変更が必要となった結果、施工済みの切り回し道路上での施工が必要となり、町道福沢沢線の新たな切

り回し道路が必要になったため追加する。

３．路面覆工

切り回し水路を現場内に残置し施工することが必要となった結果、建設機械等から水路を保護することが必要とな

ったため、路面覆工を追加する。

４．坂路工

建設機械の変更が必要となった結果、施工箇所まで搬入するための坂路が必要となったため追加する。

５．運搬費

照査の結果、仮桟橋と作業構台において、それぞれ別のクレーンでの施工を計画していたが、経済性を考慮し、ク

レーンを統一したため減工する。

６．工期

上記変更に伴い、工期末は令和９年１月２９日から令和９年３月３１日に延長とする。

変　更　理　由

1 / 1


