
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 167,662,000 円（税込み）

変更金額 +41,569,000 円（税込み）

変更後の契約金額 209,231,000 円（税込み）

変更理由

北首都国道事務所庁舎内

土木関係建設コンサルタント業務

・資料作成　　　　　　　１式
　　資料作成　　　　　　１式
・直接経費　　　　　　　１式
　　電算機使用経費　 １式
　　旅費交通費　　　　 １式

令和8年4月1日

令和9年3月31日

１．調査設計資料作成
　　圏央道事業において４車線化の進捗状況及び、東埼玉道路事業にお
　いて一般部延伸の進捗状況に伴い、業務内容の変更が必要となったこ
　とから、調査設計資料作成を増工する。

２．電算機使用経費
　　上記１項の変更に伴い、電算機使用経費を増工する。

３．現地調査
　　業務内容の変更に伴い、現場立会や各資料作成に現地調査の必要が
　生じたため、現地調査を追加する。

４．履行期間
　　履行期間は元設計とおりとする。

Ｒ８北首都国道管内調査設計資料作成（その３）業務

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第２回）　契約変更の内容

令和8年9月17日

株式会社緑エンジニアリング

茨城県龍ケ崎市若柴町字長沼 2991-7


