
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 33,737,000 円（税込み）

変更金額 +15,807,000 円（税込み）

変更後の契約金額 49,544,000 円（税込み）

変更理由

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回）　契約変更の内容

令和8年9月28日

日本工営株式会社　北関東事務所

土木関係建設コンサルタント業務

　本業務は、一般国道２９８号において、道路附属物の損傷及び変状を早期
に発見し、安全・円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者への被害の
防止を図るため、附属物点検要領等に基づき北首都国道管内に設置してい
る大型ボックスカルバート、門型標識の点検を実施するものである。

・計画・準備　　　　　　　　　　　　 １式
・現地踏査　　　　　　　　　　　　　１式
・関係機関との協議資料作成　 １式
・状態の把握（点検）　　　　　　　１式
・点検支援技術活用　　　　　　　１式
・点検調書作成　　　　　　　　　　１式
・報告書作成　　　　　　　　　　　 １式

令和8年3月31日

令和9年3月31日

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35

Ｒ７国道２９８号道路構造物点検業務

北首都国道事務所管内

１．道路施設点検
１）当初点検を予定していた対象施設に加え、大型カルバート及び門型標識の定期
点検サイクルの立て直しを図るため、現地踏査及び状態把握（点検）を増工する。
２）交通規制日数の低減及び点検記録の精度向上を図ることを目的とし、一部の大
型カルバートにおいて点検支援技術活用（計画・まとめ）を追加する。
３）追加となった大型カルバート及び門型標識の点検調書作成を増工する。

２．直接経費
１）点検支援技術の活用に伴い経費が発生したため、点検支援技術活用経費を追加
する。
２）全国道路施設点検DBへの登録するため、全国道路施設点検DB登録料を追加す
る。

３．工期
　　工期は上記の追加により１２１日間延長し、令和９年３月３１日までとする。


