
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 66,374,000 円（税込み）

変更金額 +41,910,000 円（税込み）

変更後の契約金額 108,284,000 円（税込み）

変更理由

北首都国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

・道路設計　一式
・広域道路ネットワーク検討　一式
・交通現況調査　一式
・交通量推計　一式
・ストック効果分析　一式
・渋滞対策検討　一式
・段階開通による混雑状況分析　一式
・土壌汚染対策法４条２項の調査　一式

令和7年8月28日

令和8年11月20日

１．道路設計
　中川平行区間について、２Ｈルール等の周辺条件を考慮した予備設計に
加え、コントロールポイントとなるＩＣ／ＪＣＴについて予備設計レベルの設計
を行う必要が生じたため、道路設計を増工する。

２．交通現況調査
　東埼玉道路の令和７年６月に開通した区間における開通１年後の交通需
要把握及び整備効果資料作成のため、必要な交通量調査を増工する。
 
３．ストック効果分析
　ストック効果分析において、東埼玉道路の令和７年６月に開通した区間に
おける開通１年後の交通需要把握及び整備効果の記者発表資料作成のた
め、ストック効果分析を増工する。

４．渋滞対策検討
　周辺の開発計画を踏まえた、八条白鳥・八潮八条の混雑状況を分析し、
委員会用資料として取りまとめる必要があるため、渋滞対策検討を増工す
る。

５．土壌汚染対策法４条２項の調査
　八潮市及び草加市の土壌調査、地歴調査、用地実測図、関係機関協議
資料作成を追加する。

６．履行期間
　上記変更に伴い、履行期間を令和８年１１月２０日まで延期する。

Ｒ７北首都国道事務所管内道路計画・整備効果検討業務

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第２回）　契約変更の内容

令和8年9月18日

パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社

東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地


