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契 約 変 更 年 月 日 令和8年9月30日

契 約 業 者 名 株式会社エイト日本技術開発　東京支社

契 約 業 者 の 住 所 東京都中野区中野二丁目２４番１１号

業 務 の 名 称 Ｒ７常陸河川国道管内道路詳細修正設計（その１）業務

業 務 場 所 国道６号日立バイパス（II期）　外４箇所

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年2月21日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年12月28日

変 更 前 の 契 約 金 額 45,331,000円(税込)

変 更 金 額 +5,148,000円(税込)

変 更 後 の 契 約 金 額 50,479,000円(税込)

変 更 理 由

（　第１回　、最終　）契約変更の内容

１．交通量調査（国道6 号酒門町交差点立体） 
２．交差点解析（国道6 号酒門町交差点立体） 
３．鉄筋数量再集計（国道51 号神宮橋架替） 
４．履行期間

１．交通量調査（国道6 号酒門町交差点立体） 
  　酒門交差点に隣接する交差点が新たに開通したことに伴い、周辺道路
　網の交通量及び利用経路の変化が見込まれることから、最新の交通実態
　を今後の検討に反映するため、交通量調査を追加する。また、直接経費
　として、調査に使用する機器、運搬車両の賃貸料を追加する。 
 
２．交差点解析（国道6 号酒門町交差点立体）
　　地元要望により、施工中の車線規制期間短縮を可能とする施工計画を
　検討するため、交通量調査結果解析、ETC2.0 プローブデータ解析を追
　加する。 
 
３．鉄筋数量再集計（国道51 号神宮橋架替）
　　工事発注・積算において、鉄筋工の積算方式が市場単価方式から標準
　歩掛による積算方式へ変更されたことに伴い、使用する鉄筋について加
　工の有無による区分が必要となったため、積算条件を適切に反映するた
　めの鉄筋数量の再集計及び照査を追加するものである。 
  
４．履行期間は、交通量調査、解析等の追加に伴い、８９日間延長し、
　令和８年１２月２８日までとする。


