
［標準様式例４-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和8年9月30日

契 約 業 者 名 株式会社長大　つくば支店

契 約 業 者 の 住 所 茨城県つくば市東平塚７３０

業 務 の 名 称 Ｒ７常陸河川国道管内電線共同溝整備計画検討他業務

業 務 場 所 常陸河川国道事務所管内

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年3月31日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年12月28日

変 更 前 の 契 約 金 額 36,212,000円(税込)

変 更 金 額 +3,278,000円(税込)

変 更 後 の 契 約 金 額 39,490,000円(税込)

変 更 理 由

（　第１回　、最終　）契約変更の内容

1. 電線共同溝修正詳細設計 
2. 工期延伸 

1. 電線共同溝修正詳細設計 
　 電線共同溝の整備計画を検討するにあたり、事業の実現性及び事業費
 の精度向上を図る必要があったため、電線共同溝詳細修正設計を追加
 する。 
 
2. 工期延伸 
　 上記に伴い、令和８年９月３０日から８９日間延伸し令和８年１２月
 ２８日までとする。


