
令和　８年　９月２８日

（株）木下組

長野県佐久市中込３０８番地５

Ｒ７国道１８号軽井沢町長倉歩道整備工事

自）長野県北佐久郡軽井沢町長倉地先　至）長野県北佐久郡軽井沢町追分地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　８年　４月　１日

工 期 (至) 令和　９年　１月２９日

　１５８，４００，０００円（税込み）

＋　１２，５４０，０００円（税込み）

　１７０，９４０，０００円（税込み）

1.道路照明設備工　現地確認の結果、歩道拡幅をした際、既設の道路照明灯が
歩行者通行の妨げになることが判明し、道路照明灯を移設する必要が生じたた
め、道路照明設備工を追加する。2.伐採工　関係機関との協議結果、支障とな
る電柱移設の際に買収用地内の立木については、移設の支障となるため、伐採
工を追加する。3.共通仮設費現地確認の結果、施工範囲に３級基準点が確認さ
れ、本工事の施工の際に支障となるため、基準点移設を追加する。 4.履行期
間　上記増工に伴い、工期を１２２日間延伸し令和９年１月２９日までとす
る。 

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

【長倉工区】・土工約 1,140m3・車道舗装工約 1,500m2・取付道路舗装工 約
5ｍ2 ・歩道舗装工 約 640m2 ・L型擁壁工 約 48m ・小型街渠工 約 240m ・
プレキャストU型側溝 約 50m ・街渠桝工 7箇所・縁石工 約 270m ・区画線工
約 600m・構造物撤去工 一式 ・防護施設工 一式 
【追分工区】・切削オーバーレイ工(t=10cm) 約 1,360m2・区画線工約 600ｍ

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　８年　５月２５日

（株）木下組

長野県佐久市中込３０８番地５

Ｒ７国道１８号軽井沢町長倉歩道整備工事

自）長野県北佐久郡軽井沢町長倉地先　至）長野県北佐久郡軽井沢町追分地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　８年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　９月２９日

１５８，４００，０００円（税込み）

　　　　　　　　±　０円（税込み）

１５８，４００，０００円（税込み）

　受注者から建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術
者及び監理技術者を補佐する者の配置に関する協議があったため。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


