
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 57,222,000 円（税込み）

変更金額 16,379,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 73,601,000 円（税込み）

変更理由

１．機械ボーリング
　現地調査の結果、実施数量に基づき数量変更（増）する。
２．サウンディング及び原位置試験
　現地調査の結果、実施数量に基づき標準貫入試験（軟岩）を数量変更
（減）及びボアホールカメラ観測を数量変更（減）する。また、上記変更に
伴い、ボアホールカメラ解析を数量変更（減）する。
３．山田トンネル水文調査
　現地調査の結果、実施数量に基づき、観測回数を数量変更（増）する。
４．運搬費
　現地調査の結果、運搬費を数量変更（増）する。
５．安全費
　現地調査の結果、環境保全（仮囲い）を数量変更（減）する。
６．BIM/CIM活用
　特記仕様書に基づき、BIM/CIM活用を追加する。
７．履行期間
　上記増工に伴い、履行期間を８９日間延長し、令和８年１２月２８日迄と
する。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年9月30日

国際航業株式会社　長野営業所

長野県長野市鶴賀緑町１３９３ー３

Ｒ７国道２０号諏訪バイパス外下諏訪第二トンネル地質調査業務

・国道２０号
　自）長野県諏訪市上諏訪地先　至）長野県岡谷市長地地先

地質調査業務

本業務は、国道２０号諏訪バイパスにおいて過年度成果を踏まえ、設
計・施工上の地質リスクに影響する活断層及び地すべりを把握するた
め、ボーリング調査及び物理探査等を行うものである。

・機械ボーリング　一式
・サウンディング及び原位置試験　一式
・総合解析　一式
・物理探査　一式
・電気探査　一式
・水質分析　一式
・山田トンネル水文調査　一式
・地質リスク検討　一式
・検討会資料作成　一式

令和8年1月7日

令和8年12月28日


