
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 59,004,000 円（税込み）

変更金額 11,990,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 70,994,000 円（税込み）

変更理由

１．　機械ボーリング
　　　現地調査の結果、実施数量に基づき数量変更（増）する。
　　　上記変更に伴い、総合解析を数量変更（増）する。
２．　原位置試験
　　　調査計画立案の結果、深度別の地下水位分布を把握するため、原
位置試験を追加する。
３．　水位観測
　　　調査計画立案及び現地調査の結果、トンネル周辺の水文状況を把
握するため、地下水位観測、大気圧計設置、降水量調査を追加する。
４．　水質分析
　　　調査箇所数増加に伴い、数量変更（増）する。
５．　流量観測
　　　地元協議の結果、湧水の水量を把握し保全対象の実態を把握する
ため、流量観測を追加する。
６．　間接調査費
　　　現地調査の結果、運搬費、仮設費、安全費を数量変更（減）する。
７．　BIM/CIM活用
　　　特記仕様書に基づき、BIM/CIM活用を追加する。
８．　委員会資料作成
　　　諏訪バイパス水文環境技術及びトンネル設計施工検討委員会資料
作成対応として、事前説明及び説明補助を追加する。
９．　履行期間
　　　上記増工に伴い、履行期間を８９日間延長し、令和８年１２月２８日迄
とする。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年9月28日

日本工営株式会社　長野事務所

長野県長野市南石堂町１２８２－１６

Ｒ７国道２０号諏訪バイパス水文地質調査業務

・諏訪バイパス　自）長野県諏訪市四賀地先　至）長野県諏訪市上諏訪地
先

地質調査業務

本業務は、国道２０号諏訪バイパス未事業化区間の計画ルートにおける
トンネルの設計・施工上の地質リスク（地下水）を把握するために必要な
地質調査を行うものとする。

機械ボーリング　１式
原位置試験　１式
水質分析　１式
水位観測　１式
流量観測　１式
総合解析とりまとめ　１式
地質リスク検討　１式
委員会資料作成　１式

令和8年1月6日

令和8年12月28日


