
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 8,822,000 円（税込み）

変更金額 2,618,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 11,440,000 円（税込み）

変更理由

1. 基準点測量
現地確認及び関係機関協議等の結果、当初想定していた新規の基準点
の設置をする必要が無くなったため、基準点測量を削除する。
2. 地形測量
別途設計業務において地権者の意向を踏まえて、民地の乗入れの修正
設計を行うための基礎資料を作成することから、現地測量・三次元点群
測量を追加する。
3. 路線測量
現地確認の結果、当初見込んでいた数量に相違があったため、路線測
量を減工する。
4. 用地測量
現地確認及び関係機関協議等の結果、当初想定していた用地測量の必
要が無くなったため、用地測量を削除する。
5. 共通
（ １ ） 安全対策効果確認
別途業務で実施する、横断歩道の安全対策について、効果確認の撮影
のため、国道１ ９ 号 安茂里横断者安全対策効果確認を追加する。
6. 履行期間
上記増工に伴い、履行期間を令和８年１２月１８日までとする。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年9月29日

（株）伊藤測量設計

長野県長野市若里３－１０－１０

Ｒ７長野国道管内交通安全施設調査他測量（その１）業務

長野国道事務所管内

測量業務

本業務は、長野国道事務所管内の基準点測量、路線測量及び用地測量
を行うものである。
・路線測量 ０．２１ｋｍ
・現地測量 ０．００２ｋｍ２
・三次元点群測量 ０．００４ｋｍ２
・関係機関との協議用資料作成（道路・電線共同溝） １式
・関係機関との協議への同行（道路・電線共同溝） １式
・交通安全対策効果確認 １式

令和8年1月7日

令和8年9月30日


