
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 34,991,000 円（税込み）

変更金額 4,917,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 39,908,000 円（税込み）

変更理由
各区間ごとの整理にあたり、複数の区間について、コントロールポイント及
び整備 効果・周辺影響・施工性などの観点からメリット、デメリットの整理を
行うため、比較検討に追加増工する。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年9月17日

八千代エンジニヤリング（株）事業統括本部

東京都台東区浅草橋５丁目２０番８号

Ｒ７中部縦貫道整備手法検討業務

自）長野県松本市波田　至）長野県松本市安曇中ノ湯

土木関係コンサルタント業務

本業務は、中部縦貫自動車道（波田～中ノ湯）において、過年度の成果を
踏まえ、地域の現況及び課題を整理し、整備手法の検討を行うものとする。

令和8年2月5日

令和8年12月25日


