
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 19,976,000 円（税込み）

変更金額 1,309,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 21,285,000 円（税込み）

変更理由

 １．事業説明資料作成
中部横断自動車道の整備に伴うストック効果を説明する資料を追加で作
成する必要が生じたため、事業説明資料作成を増工する。

 ２．履行期間
履行期間は上記増工により６１日間延長し、令和８年１１月３０日迄とす
る。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年9月18日

株式会社建設技術研究所　東京本社

東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号

Ｒ７中部横断道整備計画検討業務

自）長野県南佐久郡南牧村地先　至）長野県南佐久郡佐久穂町地先

土木関係コンサルタント業務

事業説明資料作成　一式

令和8年2月27日

令和8年11月30日


