
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 31,108,000 円（税込み）

変更金額 4,807,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 35,915,000 円（税込み）

変更理由

・長野国道事務所が管理する国営アルプスあずみの公園について事務
所として一体で長野国道事務所防災業務計画等の見直しを行う必要が
生じたため、防災業務計画等の更新を増工する。
・各庁舎被災時の代替拠点を検討する必要が生じたため、事務所施設
の防災活用検討を追加する。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年9月24日

（株）建設技術研究所　東京本社

東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号

Ｒ７長野国道防災資料作成検討業務

長野国道事務所管内

土木関係コンサルタント業務

　本業務は、道路法改正による法定計画として、長野県における大規模
地震を対象とした道路啓開計画の作成に伴う検討を行う。また、長野国
道事務所が迅速かつ的確な対応を図ることを目的とした防災関連マニュ
アル等の関係資料の作成を行う。

令和8年3月18日

令和9年3月25日


