
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 41,030,000 円（税込み）

変更金額 8,943,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 49,973,000 円（税込み）

変更理由

 １．道路設計
流末排水の検討結果、九里巾工区において用排水検討を行う必要が生
じたため、用排水設計を追加する。

 ２．平面交差点設計
１）関係機関協議の結果、交差点形状を見直す必要が生じた為ため、平
面交差点検討を追加する。
２）平面交差点詳細設計を数量精査（減）する。

 ３．関係機関協議資料作成
関係機関との排水協議に伴い、関係機関協議資料作成を追加する。

 ４．BIM/CIM活用
特記仕様書に基づき、BIM/CIM活用を追加する。

 ５．履行期間
履行期間は元設計のとおり令和８年１２月２８日迄とする。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年9月30日

（株）エイト日本技術開発 東京支社

東京都中野区中野二丁目２４番１１号

Ｒ７国道１９号塩尻拡幅道路設計（その１）業務

・国道１９号塩尻拡幅　自）塩尻市広丘高出地先　至）塩尻市広丘野
村地先

土木関係コンサルタント業務

・道路設計（用排水設計L=0.7km）
・平面交差点設計（平面交差点検討4箇所、平面交差点詳細設計2箇所）
・関係機関協議資料作成一式
・BIM/CIM活用一式

令和8年4月1日

令和8年12月28日


