
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 43,890,000 円（税込み）

変更金額 20,295,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 64,185,000 円（税込み）

変更理由

１． 横断歩道橋詳細修正設計
　坂室バイパスが「重要物流道路」に指定された結果、横断歩道橋の計
画高見直しの必要が生じたため、動的解析、照明施設詳細設計、エレ
ベーター修正設計、ロードヒーティング施設修正設計を追加する。
２． 一般構造物予備設計
　設計箇所数について、概略設計時点で発注した当初設計から、昨年度
実施した道路予備設計を反映して実施箇所を精査した結果、設計箇所
の見直しを行う必要があり増工する。
３． 履行期間
　上記増工に伴い、履行期間を８４日間延長し、令和９年３月１９日迄と
する。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年9月30日

株式会社長大　北関東支店

埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目３２４番地１

Ｒ７国道２０号構造物等設計業務

・国道２０号
　自）茅野市宮川地先　至）岡谷市長地地先

土木関係建設コンサルタント業務

本業務は、国道２０号の改築事業において必要となる構造物設計を行う
業務である。

・一般構造物予備設計　一式
・横断歩道橋詳細修正設計　一式

令和8年4月29日

令和9年3月19日


