
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 32,835,000 円（税込み）

変更金額 7,590,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 40,425,000 円（税込み）

変更理由

１．道路設計（松本拡幅）
　　１）現地精査の結果、落合橋側歩道橋からの歩行者導線の変更に
　　　伴い、落合橋交差点における松本市道5001号線の国道１９号へ
　　　の取付け位置等を見直す必要が生じたため、道路詳細修正設計
　　　を増工する。
　　２）検討の結果、２工区の落合橋南側から大門沢川橋北側へ車線
　　　運用を切り替える際の交差点設計が生じたため、平面交差点詳
　　　細設計を増工する。

２．地下構造物設計（松本拡幅）
　　　 地元協議において、出入り口部の接続経路や構造等についての
　　要望を踏まえて検討する必要が生じたため、地下横断施設設計を
　　増工する。

３．橋梁設計（松本拡幅）
　　 　検討の結果、落合橋南側から大門沢川橋北側へ車線運用の
　　切り替えステップを検討するにあたり、落合橋下り線の上部工の工
　　事の施工計画を見直す必要が生じたため、落合橋に関する橋梁施
　　工計画検討を増工する。

４．協議用資料作成（松本拡幅）
　　　 平面交差点詳細設計の増工に伴い、協議用資料作成を増工する。

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年9月29日

セントラルコンサルタント株式会社　北関東営業所

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１丁目５３番地４

Ｒ７国道１９・１５８号道路等設計業務

・国道１９号　松本拡幅　自）松本市渚地先　至）松本市宮渕地先
ほか１ヶ所

土木関係コンサルタント業務

本業務は、国道１９号松本拡幅、国道１５８号奈川渡改良の改築事業に
おいて必要となる道路設計等を実施する業務である。
・道路詳細修正設計　１式
・平面交差点詳細設計　１式
・地下横断施設設計　１式
・橋梁施工計画検討　１式
・協議用資料作成　１式

令和8年5月16日

令和8年12月28日


