
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 59,983,000 円（税込み）

変更金額 +2,695,000 円（税込み）

変更後の契約金額 62,678,000 円（税込み）

変更理由

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回）　契約変更の内容

令和8年9月29日

いであ株式会社

土木関係建設コンサルタント業務

１．計画準備
２．河道特性の分析・評価
３．浸透対策工の観測データ整理
４．河道整備による河道変化等の把握
５．河道掘削形状の検討
６．事業概要説明資料作成
７．治水機能増強検討調査の対策案の検討
８．気候変動による水災害リスク対策検討
９．報告書作成

令和8年2月17日

令和9年2月26日

東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号

Ｒ７江戸川河道整備検討業務

江戸川河川事務所管内

 １．河道特性の分析・評価（増）
現地調査の結果を受け、簡易水位計及び河床変動計の更新を行うため、増
工する。

 ２．浸透対策工の観測データ整理（減）
一部の調査地点において調査を完了するとしたため、調査回数を減工する。

 ３．治水機能増強検討調査の対策案の検討（増）
検討ケースを追加する必要が生じたため、増工する。

以上の理由から金額の変更および履行期間の延⻑を行うものである。


