
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 62,656,000 円（税込み）

変更金額 +6,853,000 円（税込み）

変更後の契約金額 69,509,000 円（税込み）

変更理由

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回）　契約変更の内容

令和8年9月29日

パシフィックコンサルタンツ株式会社　首都圏本社

土木関係建設コンサルタント業務

１．計画準備
２．便益算定
３．水害の被害指標分析
４．内外水統合型リスクマップの作成
５．治水施設の効果算出
５．報告書作成

令和8年3月18日

令和9年2月26日

東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地

Ｒ７江戸川治水対策検討業務

江戸川流域

 ①便益算定（増）
計画規模以上の複数の想定氾濫区域における、資産額の比較整理を行
う必要が生じたため、増工する。

 ②治水施設の効果算出（増）
令和８年度の出水における治水施設の整備効果を算定する必要が生じ
たため、増工する。

以上の理由から金額の変更および履行期間の延⻑を行うものである。


