
令和　８年　７月３０日

（株）建設技術研究所　東京本社

中央区日本橋浜町３－２１－１

Ｒ７国道３５７号東京湾岸道路橋梁詳細設計他（その２）業務

横浜国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　８年　３月３１日

履 行 期 間 (至) 令和　９年　３月３１日

　１１０，０００，０００円（税込み）

＋　６９，７５１，０００円（税込み）

　１７９，７５１，０００円（税込み）

１．平面交差点設計
夏島交差点及び追浜工業前交差点（仮名）の形状について、関係機関と早期に協
議する必要があるため、平面交差点詳細設計を追加する。
２．立体交差設計
関係機関との協議の結果、幾何構造について指摘を受けたため、立体交差点設計
を追加する。
３．道路横断検討
本線の視距拡幅について修正が必要となったため、道路横断検討を追加する。
４．一般構造物設計
関係機関との協議の結果、幾何構造について指摘を受けたため、一般構造物設計
（Ｕ型擁壁）を追加する。
５．橋梁設計
・関係機関との協議の結果、幾何構造について指摘を受けたため、橋梁詳細設計
（共通）等を追加し、橋梁詳細設計（架設計画）を増工する。
・終点部のP26橋脚について、本業務で行う必要が生じたため、鋼製橋脚（類似構
造物）を増工する。
６．仮設構造物設計
・終点部のP26橋脚について、本業務で行う必要が生じたため、土留工詳細設計
（切梁式）を増工する。
・関係機関との協議の結果、幾何構造について指摘を受けたため、土留工詳細設
計（自立式）を追加する。
７．ＢＩＭ／ＣＩＭ
当初特記仕様書第42条に基づき、ＢＩＭ／ＣＩＭ作成費用を追加する。
８．履行期間
上記内容の変更により、令和９年３月３１日までとする。

本業務は、東京湾岸道路（八景島～夏島）において、過年度成果を基に現地状況
をふまえた道路詳細設計と橋梁詳細設計を行うものである。
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