
令和　８年　７月２１日

日本道路（株）　東京支店

東京都大田区蒲田５丁目３７番１号　ニッセイアロマスクエア１５階

Ｒ６国道１６号金沢（２）外電線共同溝工事

神奈川県横浜市金沢区堀口地先　外１箇所

アスファルト舗装工事

工 期 (自) 令和　７年　５月　１日

工 期 (至) 令和　８年　７月３１日

　２２０，４１８，０００円（税込み）

＋　３５，９４８，０００円（税込み）

　２５６，３６６，０００円（税込み）

【堀口地区】
１．舗装工
現地精査の結果、材料の規格について変更が生じたため、日々仮復旧工、仮復旧工及び
先行舗装工を数量変更（増）する。
２．共通仮設費
諸経費動向調査等を行ったため、技術管理費を数量変更（増）する。
また、現場環境改善に係る快適トイレを設置したため営繕費を数量変更（増）する。
【金沢（２）地区】
３．舗装版撤去工
現地精査の結果、施工内容の変更が生じたため、舗装版破砕工を数量変更（増）する。
４．電線共同溝工
現地精査の結果、線形変更が生じたため、管路工を数量変更（増）する。
また施工内容の変更が生じたため、プレキャストボックス工を数量変更（増）する。
５．舗装工
現地精査の結果、材料の規格について変更が生じたため、日々仮復旧工、仮復旧工及び
先行舗装工を数量変更（増）する。
６．排水構造物工
現地精査の結果、施工内容の変更が生じたため、側溝工及び集水桝・マンホール工を数
量変更（増）する。
７．構造物撤去工
現地精査の結果、施工内容の変更が生じたため、構造物取壊し工、排水構造物撤去工及
びブロック舗装撤去工等を数量変更（増）する。
８．仮設工
上記の数量変更に伴い、交通管理工を数量変更（増）する。
９．共通仮設費
 ICT、BIM／CIMの活用を行ったため、技術管理費を数量変更（増）する。
また、現場環境改善に係る快適トイレを設置したため営繕費を数量変更（増）する。

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
【堀口地区】
１．舗装工
２．共通仮設費
【金沢（２）地区】
３．舗装版撤去工
４．電線共同溝工
５．舗装工
６．排水構造物工
７．構造物撤去工
８．仮設工
９．共通仮設費

変 更 前 の 契 約 金 額

（第3回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所


