
令和　８年　７月２９日

国土開発工業（株）

神奈川県厚木市中町　２－６－１０

Ｒ７横環南戸塚ＩＣ改良その１工事

自）神奈川県横浜市戸塚区小雀町　至）神奈川県横浜市戸塚区原宿二丁目

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　７月１６日

工 期 (至) 令和　８年　７月３１日

　１５５，６５０，０００円（税込み）

＋　６０，８１９，０００円（税込み）

　２１６，４６９，０００円（税込み）

1. 道路土工
現地調査の結果、抜根・伐採で発生した土砂の運搬が生じたため、掘削工を増工
とする。
2. カルバート工
土質調査の結果、流動化処理土を使用することとなったため、作業土工を増工と
する。
3. 排水構造物工
現地調査の結果、既設の排水構物の撤去および設置が必要となったため、側溝
工、集水桝・マンホール工を追加とする。
4. 仮設工
・数量精査の結果、土留・仮締切工を減工とする。
・現地調査の結果、コンクリート表面に鉄粉の付着や残置するH鋼の表面に発錆が
確認されたため、さび止め塗装工を追加とする。
・現地調査の結果、湧水が確認されたため、水替工を追加とする。
・現地調査の結果、支障木の撤去の必要が生じたため、作業ヤード整備工を増工
とする。
・地元調整の結果、隣接地との境界にフェンスを設置する必要が生じたため、防
護施設工を増工とする。
・数量精査の結果、交通管理工を増工とする。
5. 共通仮設費
・数量精査の結果、運搬費を増工とする。
・他工事との調整の結果、前工事から仮設資材の引継ぎを行うため、営繕費を増
工とする。

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
1. 道路土工
2. カルバート工
3. 排水構造物工
4. 仮設工
5. 共通仮設費

変 更 前 の 契 約 金 額

（第3回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所


