
令和　８年　７月３０日

戸田道路（株）

中央区日本橋蛎殻町２－１３－６

Ｒ７横浜国道事務所管内舗装修繕工事

神奈川県横浜市旭区外５地区

アスファルト舗装工事

工 期 (自) 令和　７年１０月　６日

工 期 (至) 令和　８年１１月３０日

　　２４１，４６１，０００円（税込み）

＋　１４７，８４０，０００円（税込み）

　　３８９，３０１，０００円（税込み）

1. 舗装工
① 保土ヶ谷出張所管内において、現地調査の結果、切削オーバーレイ工・排水性舗装工を
増工し、アスファルト舗装工を減工する。
② 金沢国道出張所管内において、現地調査の結果、切削オーバーレイ工等を増工、舗装打
換え工等を追加し、アスファルト舗装工を減工する。
③ 厚木出張所管内において、現地調査の結果、切削オーバーレイ工を増工、舗装打換え工
等を追加し、排水性舗装工等を削除する。
④ 小田原出張所管内において、現地調査の結果、切削オーバーレイ工を増工、舗装打換え
工等を追加し、排水性舗装工等を削除する。
⑤ 湘南出張所管内において、現地調査の結果、切削オーバーレイ工等を増工、舗装打換え
工等を追加し、アスファルト舗装工を減工する。
⑥ 神奈川出張所管内において、現地調査の結果、切削オーバーレイ工を増工、舗装打換え
工等を追加し、排水性舗装工を減工、アスファルト舗装工を削除する。
2. 排水構造物工
現地調査の結果、管渠工等を追加し、側溝工等を減工する。
3. 緑石工
現地調査の結果、緑石工を減工する。
4. 防護柵工
厚木出張所管内において、現地調査の結果、防護柵工を追加する。
5. 構造物撤去工
現地調査の結果、運搬処理工を増工、防護柵撤去工・作業土工を追加し、構造物取壊し工
を減工する。
6. 区画線工
現地調査の結果、区画線工を増工する。
7. 仮設工
関係機関との協議結果、交通管理工を増工する。
8. 工期
上記内容の変更により、令和８年１１月３０日までとする。

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変更理由

工 事 種 別

工 事 概 要

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
1. 舗装工
2. 排水構造物工
3. 緑石工
4. 防護柵工
5. 構造物撤去工
6. 区画線工
7. 仮設工

変 更 前 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所


