
令和　８年　７月３０日

ライト工業株式会社　関東防災統括支店

東京都立川市曙町２－４－３

Ｒ７横浜国道事務所管内歩道橋補修工事

横浜国道事務所管内

橋梁補修工事

工 期 (自) 令和　７年　９月１７日

工 期 (至) 令和　９年　２月２６日

　２３２，４３０，０００円（税込み）

＋　５３，７９０，０００円（税込み）

　２８６，２２０，０００円（税込み）

１．追浜本町一丁目歩道橋
①現場塗装工
現地調査の結果、塗装仕様の変更に伴い、橋梁塗装工を増工する。
②仮設工
現地調査の結果、環境対策資器材費を追加する。
２．工期
上記内容の変更により、令和９年２月２６日までとする。

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
１．追浜本町一丁目歩道橋
①現場塗装工
②仮設工

変 更 前 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要


