
令和　８年　７月３０日

ライト工業株式会社　関東防災統括支店

東京都立川市曙町２－４－３

Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事

神奈川県川崎市幸区戸手１丁目地先外１箇所

橋梁補修工事

工 期 (自) 令和　７年　９月２５日

工 期 (至) 令和　８年１１月３０日

　　１６１，３１５，０００円（税込み）

＋　１１３，１３５，０００円（税込み）

　　２７４，４５０，０００円（税込み）

１．戸手町歩道橋
①現場塗装工
関係機関との協議の結果、橋梁塗装工について作業区分を昼間に変更する。
現地調査の結果、橋梁塗装工について増工する。
②構造物撤去工
関係機関との協議の結果、運搬処理工について作業区分を昼間に変更する。
③仮設工
現地調査の結果、足場工、橋梁防護工について増工する。
関係機関との協議の結果、交通管理工について配置人員を減工する。
２．安浦歩道橋
①舗装工
関係機関との協議の結果、橋面防水工、薄層カラー舗装工について作業区分を昼
間に変更する。
②現場塗装工
現地調査の結果、橋梁塗装工について増工する。
③仮設工
現地調査の結果、足場工、橋梁防護工について増工する。
３．工期
上記内容の変更により、令和８年１１月３０日までとする。

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
１．戸手町歩道橋
①現場塗装工
②構造物撤去工
③仮設工
２．安浦歩道橋
①舗装工
②現場塗装工
③仮設工

変 更 前 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要


