
令和　８年　７月２２日

福田道路（株）　東京本店

東京都千代田区一番町６番地

Ｒ７国道２４６号深見西電線共同溝路面復旧工事

自：神奈川県大和市深見西６丁目　至：神奈川県大和市深見西５丁目

アスファルト舗装工事

工 期 (自) 令和　８年　３月　２日

工 期 (至) 令和　８年１０月３０日

　１３９，４８０，０００円（税込み）

＋　２１，１７５，０００円（税込み）

　１６０，６５５，０００円（税込み）

１．舗装工
現地調査の結果、施工範囲の変更が生じたため、排水性舗装工、切削オーバーレ
イ工を増工する。
２．区画線工
現地調査の結果、施工範囲の変更が生じたため、区画線工を増工する。
３．仮設工
上記の数量変更に伴い、交通管理工を増工する。
４．工期
上記内容の変更により、令和８年１０月３０日までとする。

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
１．舗装工
２．区画線工
３．仮設工
 

変 更 前 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要


