
令和　８年　７月３１日

ライト工業株式会社　関東防災統括支店

東京都立川市曙町２－４－３

Ｒ７国道１号東寺尾外法面防災工事

神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台地先外２箇所

法面処理工事

工 期 (自) 令和　８年　４月　１日

工 期 (至) 令和　９年　２月２６日

　１９１，５１０，０００円（税込み）

＋　３６，３００，０００円（税込み）

　２２７，８１０，０００円（税込み）

田浦町地先
1. 舗装工
法面防災工事に伴い、舗装打ち換え工を追加する。
2. 法面工
法面防災工事を行うため、法枠工、鉄筋挿入工を追加する。
3. 仮設工
法面防災工事を行うため、足場工、防護施設工、交通管理工を追加する。
4. 工期
上記内容の変更により、令和９年２月２６日までとする。

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
田浦町地先
1. 舗装工
2. 法面工
3. 仮設工

変 更 前 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所


