
［標準様式例7-2］

契 約 変 更 年 月 日 令和8年9月16日

契 約 業 者 名 株式会社建設技術研究所

契 約 業 者 の 住 所 東京都中央区日本橋浜町3-21-1

業 務 の 名 称 Ｒ７・Ｒ８富士川砂防管内砂防施設設計業務（その３）

業 務 場 所 富士川砂防事務所管内

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和7年10月21日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和9年3月25日

変 更 前 の 契 約 金 額 42,350,000円（税込み）

変 更 金 額 ＋29,238,000円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 71,588,000円（税込み）

変 更 理 由 1.砂防構造物設計

　唐沢二号堰堤予備設計の施設設計検討の基礎工検討、景観
検討及び概算工事費算出について、精査の結果必要が無いこと
が判明したため、減工、協議により設計の必要が生じたため、施
設設計検討の河道整正、流向制御工、地元説明用の資料として
３次元イメージ図の作成を追加。
　協議により設計の必要が生じたため、唐沢二号堰堤、稲又第三
砂防堰堤の詳細設計を追加。
　協議により調査の必要が生じたため、稲又第二砂防堰堤の砂
防堰堤被災状況調査を追加。

2.BIM/CIM

　協議の結果、黒桂沢・蕨沢・下黒桂沢の道路概略設計及び黒
桂沢・下黒桂沢の砂防堰堤予備設計二基について、BIM/CIM作
成の対象になったため、追加。

3.履行期間

　上記の追加に伴い、履行期間を令和８年９月３０日から令和９
年３月２５日に延伸

（第１回、最終）契約変更の内容

（変更した内容について記述
する）

1.砂防構造物設計
　唐沢二号堰堤予備設計の施設設計検討の基礎工検討、景観
検討及び概算工事費算出を減工、施設設計検討の河道整正、流
向制御工、３次元イメージ図の作成を追加。唐沢二号堰堤、稲又
第三砂防堰堤の詳細設計を追加。稲又第二砂防堰堤の砂防堰
堤被災状況調査を追加
2.BIM/CIM
　黒桂沢・蕨沢・下黒桂沢の道路概略設計及び黒桂沢・下黒桂沢
の砂防堰堤予備設計二基のBIM/CIMを追加
3.履行期間
　履行期間を令和８年９月３０日から令和９年３月２５日に延伸


