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工　　事　　設　　計　　書　　等

国土交通省　関東地方整備局



工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

鏡

山梨県大月市猿橋町猿橋地先

　１）　発注年月　　　　　令和 8年 2月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　甲府河川国道事務所　工務第二課          　　　　　

　３）　工事番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　単年度（繰越を含む）の分任官　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　道路改良工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  269日間 　　　　自　　　令和 8年 4月 1日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 8年12月25日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　山梨県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　大月地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道２０号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 7年10月　　　　　　　　　　　　　　　

１３）　機械損料一括補正　　　　　 0　　　　労務費一括割増　　　　  0％ 　　

１４）　単価適用年月　　　　　　　2026年 2月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2026年 2月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 8年 1月15日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

道路改良

式         1        107,686,308

　道路土工

　

式         1         67,639,388

　　路体盛土工(ICT)

　　

式         1         22,323,180

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

m3    89,400              249.7      22,323,180

単-1号

　　場内運搬工

　　

式         1         43,954,928

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

破砕岩 土量50,000m3

以上

m3    89,400              194.3      17,370,420

単-2号

　　　土砂等運搬

　　　

硬岩

m3    89,480              297.1      26,584,508

単-3号

　　法面整形工(ICT)

　　

式         1          1,361,280

　　　法面整形(盛土部)(ICT)

　　　

法面締固め無し

m2     2,400              567.2       1,361,280

単-4号

　法面工

　

式         1            597,600

　　植生工

　　

式         1            597,600

　　　種子散布

　　　

肥料無し 1000m2以上

m2     2,400              249           597,600

単-5号

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　擁壁工

　

式         1         27,691,080

　　補強盛土工

　　

式         1         27,691,080

　　　ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設

　　　

m2    10,265            2,136        21,926,040

単-6号

　　　土材料

　　　

m3     1,020            5,652         5,765,040

単-7号

　排水構造物工

　

式         1         11,758,240

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　

式         1          1,024,940

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

　　　

500×500×680

箇所        14           73,210         1,024,940

単-8号

　　排水工

　　

式         1         10,733,300

　　　小段排水

　　　

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 

5372 300B 300×300×

600 m       238           13,640         3,246,320

単-9号

　　　小段排水

　　　境界排水

側溝(各種) 内幅 300m

m 内高 300mm

m        40           18,010           720,400

単-10号

　　　小段排水

　　　境界排水　滑り止め付

側溝(各種) 内幅 300m

m 内高 300mm

m        10           19,000           190,000

単-11号

　　　縦排水

　　　

側溝(各種) 内幅 300m

m 内高 300mm

m       108           19,090         2,061,720

単-12号

               国土交通省 関東地方整備局- 2 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　縦排水

　　　滑り止め付

側溝(各種) 内幅 300m

m 内高 300mm

m        27           20,080           542,160

単-13号

　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　小段排水

18-8-25（20）（高炉

） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

m2       302            8,332         2,516,264

単-14号

　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　縦排水

18-8-25（20）（高炉

） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

m2        94           13,150         1,236,100

単-15号

　　　側溝蓋

　　　

300 40×6×60

枚        94            2,344           220,336

単-16号

直接工事費

式         1        107,686,308

共通仮設費

式         1         12,829,000

　共通仮設費

　

式         1          2,190,000

　　技術管理費

　　

式         1          1,146,000

　　　ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

　　　

式         1          1,146,000

内-1号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,044,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1         10,639,000

純工事費

式         1        120,515,308

               国土交通省 関東地方整備局- 3 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　現場管理費

　

式         1         36,576,000

工事原価

式         1        157,091,308

　一般管理費等

　

式         1         25,378,692

工事価格

式         1        182,470,000

消費税相当額

式         1         18,247,000

工事費計

式         1        200,717,000

               国土交通省 関東地方整備局- 4 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 2026. 2

第  1号内訳書 2026. 2

1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ） ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ                                        

                                                

                                                式         1            548,000   

システム初期費（ＩＣＴ） ﾊﾞｯｸﾎｳ                                          

                                                

                                                式         1            598,000   

        合  計

      1,146,000   

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－2号

積込(ﾙｰｽﾞ) 破砕岩 土量50,000m3以上                         

                                          m3

        1              194.3 

積込（ルーズ） 破砕岩 土量50,000m3以上 

 ｍ３         1              194.3             194.3 

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－1号

路体(築堤)盛土(ICT)

m3

        1              249.7 

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） 20,000m3以上 無し                               

                                                

                                                 ｍ３         1              249.7             249.7 

               計

            249.7 

               単価

          249.7 円／m3

               計

            194.3 

               単価

          194.3 円／m3

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－4号

法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し

m2

        1              567.2 

法面整形（ＩＣＴ） 盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土          

                                                

                                                 ｍ２         1              567.2             567.2 

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－3号

土砂等運搬 硬岩

m3

        1              297.1 

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5,000m3以上                                     

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                      

70m以下                                          ｍ３         1              297.1             297.1 

               計

            297.1 

               単価

          297.1 円／m3

               計

            567.2 

               単価

          567.2 円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－6号

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設

m2

        1            2,136   

ジオテキスタイル敷設

 ｍ２         1              295.1             295.1 

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－5号

種子散布 肥料無し 1000m2以上

m2

        1              249   

機械播種施工による植生工 種子散布工 1000m2以上(標準) 無                  

                                                

                                                 ｍ２         1              249               249   

               計

            249   

               単価

          249   円／m2

ジオテキスタイル（材料費）

 ｍ２         1            1,840             1,840   

               計

          2,135.1 

               単価

        2,136   円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－8号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 500×500×680

箇所

        1           73,210   

プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 有り                  

全ての費用                                      

                                                基         1            7,909             7,909   

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－7号

土材料

m3

        1            5,652   

購入土 ｸｯｼｮﾝ砂

 ｍ３         1            5,652             5,652   

               計

          5,652   

               単価

        5,652   円／m3

プレキャスト集水桝（材料費）

基         1           65,300            65,300   

               計

         73,209   

               単価

       73,210   円／箇所

               国土交通省 関東地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－10号

小段排水

境界排水

側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm

m

        1           18,010   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm             

60を超え300kg/個以下 無し 小段面部 無し         

                                                ｍ         1           18,010            18,010   

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－9号

小段排水 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600

m

        1           13,640   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS              

A 5372 300B 300×300×600                       

無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0            ｍ         1           13,640            13,640   

               計

         13,640   

               単価

       13,640   円／m

               計

         18,010   

               単価

       18,010   円／m

               国土交通省 関東地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－12号

縦排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm

m

        1           19,090   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm             

60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し         

                                                ｍ         1           19,090            19,090   

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－11号

小段排水

境界排水　滑り止め付

側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm

m

        1           19,000   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm             

60を超え300kg/個以下 無し 小段面部 無し         

                                                ｍ         1           19,000            19,000   

               計

         19,000   

               単価

       19,000   円／m

               計

         19,090   

               単価

       19,090   円／m

               国土交通省 関東地方整備局- 6 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－13号

縦排水

滑り止め付

側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm

m

        1           20,080   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm             

60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し         

                                                ｍ         1           20,080            20,080   

               計

         20,080   

               単価

       20,080   円／m

               国土交通省 関東地方整備局- 7 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－14号

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

小段排水

18-8-25（20）（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

m2

      302            8,332   

型枠工 小段排水溝                                      

                                                

                                                 ｍ２        50.04        11,890           594,975.6 

コンクリート打設工 小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ                   

18-8-25（20）（高炉） 無し                      

7m3/100m2 無し                                   ｍ２       302.64         6,124         1,853,367.36

養生工 縦排水溝・小段排水溝                            

                                                

                                                 ｍ２       302.64           221.5          67,034.76

諸雑費（まるめ）

 

式         1                622.28

               計

      2,516,000   

               単価

        8,332   円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 8 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－15号

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

縦排水

18-8-25（20）（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

m2

       81           13,150   

型枠工 小段排水溝                                      

                                                

                                                 ｍ２        37.97        11,890           451,463.3 

コンクリート打設工 縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ                     

18-8-25（20）（高炉） 無し                      

7m3/100m2 無し                                   ｍ２        81.36         7,318           595,392.48

養生工 縦排水溝・小段排水溝                            

                                                

                                                 ｍ２        81.36           221.5          18,021.24

諸雑費（まるめ）

 

式         1                122.98

               計

      1,065,000   

               単価

       13,150   円／m2

               国土交通省 関東地方整備局- 9 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

単－16号

側溝蓋 300 40×6×60

枚

        1            2,344   

蓋版 据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS               

A 5372 300 40×6×60 無し                       

小段面部                                        枚         1            2,344             2,344   

               計

          2,344   

               単価

        2,344   円／枚

               国土交通省 関東地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

機械播種施工による植生工 種子散布工 1000m2以上(標準) 無                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1              249   

法面工 種子散布

 ｍ２         1              249.47             249   

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

土砂運搬工（不整地運搬車による運

 搬）

5,000m3以上                                     

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                      

70m以下                                         

 ｍ３

      100              297.1 

不整地運搬車運転 5,000m3以上 

日         0.295       100,700            29,706   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         29,710   

               単価

          297.1 円／ｍ３

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            249   

               単価

          249   円／ｍ２

               国土交通省 関東地方整備局- 11 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

購入土 ｸｯｼｮﾝ砂

 ｍ３

        1            5,652   

砂 クッション用

 ｍ３         1.33         4,250             5,652   

               計

          5,652   

               単価

        5,652   円／ｍ３

               国土交通省 関東地方整備局- 12 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS              

A 5372 300B 300×300×600                       

無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0            

ｍ

       10           13,640   

Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            8,852.91          88,529   

鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ｂ　３００×３００×６００

個        16.5          2,800            46,200   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         0.6          2,750             1,650   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 21   

               計

        136,400   

               単価

       13,640   円／ｍ

               国土交通省 関東地方整備局- 13 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm             

60を超え300kg/個以下 無し 小段面部 無し         

                                                

ｍ

       10           18,010   

Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            7,704.23          77,042   

鉄筋コンクリートＵ型（ソケット付） U300 300×300×600

個        16.5          6,240           102,960   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 98   

               計

        180,100   

               単価

       18,010   円／ｍ

               国土交通省 関東地方整備局- 14 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm             

60を超え300kg/個以下 無し 小段面部 無し         

                                                

ｍ

       10           19,000   

Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            7,704.23          77,042   

鉄筋コンクリートＵ型（ソケット付） U300 300×300×600 滑り止め付

個        16.5          6,840           112,860   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 98   

               計

        190,000   

               単価

       19,000   円／ｍ

               国土交通省 関東地方整備局- 15 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm             

60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し         

                                                

ｍ

       10           19,090   

Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            8,787.06          87,870   

鉄筋コンクリートＵ型（ソケット付） U300 300×300×600

個        16.5          6,240           102,960   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 70   

               計

        190,900   

               単価

       19,090   円／ｍ

               国土交通省 関東地方整備局- 16 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm             

60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し         

                                                

ｍ

       10           20,080   

Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            8,787.06          87,870   

鉄筋コンクリートＵ型（ソケット付） U300 300×300×600 滑り止め付

個        16.5          6,840           112,860   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 70   

               計

        200,800   

               単価

       20,080   円／ｍ

               国土交通省 関東地方整備局- 17 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

型枠工 小段排水溝                                      

                                                

                                                

 ｍ２

       10           11,890   

土木一般世話役                                                                                  

人         0.9         31,620            28,458   

型わく工  

人         1.6         32,130            51,408   

普通作業員                                                                                      

人         1.2         26,928            32,313   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              6,721   

               計

        118,900   

               単価

       11,890   円／ｍ２

               国土交通省 関東地方整備局- 18 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工 小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ                   

18-8-25（20）（高炉） 無し                      

7m3/100m2 無し                                  

 ｍ２

      100            6,124   

土木一般世話役                                                                                  

人         1.8         31,620            56,916   

特殊作業員                                                                                      

人         2.1         29,070            61,047   

普通作業員                                                                                      

人         3.1         26,928            83,476   

生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）

 ｍ３         8.47        25,900           219,373   

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

時間        13.3         14,290           190,057   

諸雑費（率＋まるめ）

        0.8%

式         1              1,531   

               計

        612,400   

               単価

        6,124   円／ｍ２

               国土交通省 関東地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

養生工 縦排水溝・小段排水溝                            

                                                

                                                

 ｍ２

      100              221.5 

土木一般世話役                                                                                  

人         0.21        31,620             6,640   

普通作業員                                                                                      

人         0.56        26,928            15,079   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                431   

               計

         22,150   

               単価

          221.5 円／ｍ２

               国土交通省 関東地方整備局- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工 縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ                     

18-8-25（20）（高炉） 無し                      

7m3/100m2 無し                                  

 ｍ２

      100            7,318   

土木一般世話役                                                                                  

人         2.5         31,620            79,050   

特殊作業員                                                                                      

人         2.1         29,070            61,047   

普通作業員                                                                                      

人         5           26,928           134,640   

生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）

 ｍ３         8.47        25,900           219,373   

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

時間        16.5         14,290           235,785   

諸雑費（率＋まるめ）

        0.7%

式         1              1,905   

               計

        731,800   

               単価

        7,318   円／ｍ２

               国土交通省 関東地方整備局- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS               

A 5372 300 40×6×60 無し                       

小段面部                                        

枚

      100            2,344   

蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              433.5          43,350   

Ｕ形用蓋 １種　３００　４０×６×６０

枚       100            1,910           191,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 50   

               計

        234,400   

               単価

        2,344   円／枚

               国土交通省 関東地方整備局- 22 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ） ﾊﾞｯｸﾎｳ                                          

                                                

                                                

式

        1          598,000   

システム初期費 バックホウ

式         1            598,000   

2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ） ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ                                        

                                                

                                                

式

        1          548,000   

システム初期費 ブルドーザ

式         1            548,000   

               計

        548,000   

               単価

      548,000   円／式

               計

        598,000   

               単価

      598,000   円／式

               国土交通省 関東地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

不整地運搬車運転 5,000m3以上 

日

        1          100,700   

運転手（特殊）  

人         1           30,906            30,906   

軽油  

Ｌ       147              130            19,110   

不整地運搬車 ［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級

日         1.54        32,900            50,666   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 18   

               計

        100,700   

               単価

      100,700   円／日

               国土交通省 関東地方整備局- 24 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2026. 2

2026. 2

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ）標準・超低

騒音・クレーン付

排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

時間

        1           14,290   

運転手（特殊）  

人         0.17        30,906             5,254   

軽油  

Ｌ        18              130             2,340   

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

時間         1            6,690             6,690   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         14,290   

               単価

       14,290   円／時間

               国土交通省 関東地方整備局- 25 -



管理費区分５ （一般管理費等のみ対象額）

管理費区分９ （間接費非対象額)

管理費区分Ｔ

共通仮設費（率分）

無償貸付機械評価額（＋）

（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）

共通仮設費対象額

現工事 合算工事

全処分費等を除く共通仮設費対象額

対象額  支  給  品（＋）

対象工事費に含まれる全処分費額

主たる工種

単独（追加工事）： 合算工事：

対象工事費 直接工事費

（工場原価）

事業損失

管理費区分２，７

単独（追加工事） 現工事 合算工事

非対象額計（－）

管理費区分１

単独（追加工事）

準備費

）

率（補正前）

（

率（補正後）

調整工事計上額

比較結果

施工地域等補正

Ａ当該追加工事

共通仮設費

道路改良工事 0

    107,686,308     107,686,308               0               0

              0               0               0

              0

              0

              0

              0

              0

              0 全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額

              0

              0

    107,686,308               0               0

    107,686,308               0               0

           9.69　%            0   　%

           0   　%

           9.88　%

      10,639,000               0               0

              0              0               0 

計上額

（9.69% × 週休1.02）

ICT施工補正            1   

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



（間接費非対象額）管理費区分９

（一般管理費等のみ対象額）

計上額

（工場原価）

Ａ当該追加工事

管理費区分Ｔ

管理費区分５

調整工事計上額

管理費区分２，７

（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）管理費区分１

非対象額計（－）

直接工事費現場環境改善費対象工事費

比較結果

現場環境改善費

率（補正後）

施工地域等補正

率（補正前）

（直接工事費に含まれる処分費等）

合算工事現工事   単独（追加工事）

対象額  支  給  品（＋）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

    107,686,308     107,686,308

              0

              0

              0

              0

              0

              0

              0

              0

    107,686,308               0               0

        0.97　%         0   　%            0   　%

        市街地以外

        0.97　%

      1,044,000               0               0

              0

              0               0 

               国土交通省 関東地方整備局- 2 -



安全費

共通仮設費（積上分）

運搬費 準備費 事業損失防止施設費

役務費 技術管理費

共通仮設費計

共通仮設費

      1,146,000

              0               0               0

              0               0       1,146,000

              0               0

     12,829,000

営繕費 現場環境改善費

               国土交通省 関東地方整備局- 3 -



施工地域等補正

率（補正後）

（一般管理費等のみ対象額）

現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）

管理費区分９

現場管理費対象純工事費

（間接費非対象額）

管理費区分Ｔ

管理費区分５

施工時期補正

砂防・地すべり補正

 )

対象額   支  給  品（＋）

率（補正前）

全処分費等を除く

合算工事現工事単独（追加工事）

（

比較結果

調整工事計上額

Ａ

緊急工事補正

当該追加工事

（工場原価）

(工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）

非対象額計（－）

管理費区分２，７

単独（追加工事）純工事費 単独（追加工事）共通仮設費単独（追加工事）直接工事費

現場管理費

     120,515,308      107,686,308       12,829,000

               0

               0

               0

               0

               0 全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額

               0

無償貸付機械等評価額（＋)                0

     120,515,308                0                0

     120,515,308                0                0

  29.47 %    0    %    0    %

   0    %

   0    %

   0    %

   0    %    0    %

  30.35 %    0    %

      36,576,000                0                0

               0               0                0 

計上額

       6,623,661

（29.47% × 週休1.03）

熱中症補正    0    % ICT施工補正    1   
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（支給品を除く間接費非対象額）

契約保証に係る一般管理費対象工事原価

財団法人等による補正係数

現工事前払金支出割合による補正係数

（調整工事入力で使用）

合算工事一般管理費等対象工事原価

全処分費等を除く

合算工事現工事単独（追加工事）

契約保証に係る補正値

管理費区分Ｔ

現工事

管理費区分９

非対象額計（－）

現場管理費純工事費

工事原価

主工種契約区分発注年月

回変更第工事番号事務所名

一般管理費等対象工事原価

調査基準価格

業務委託料等

合算工事

調査基準価格の100/

一般管理費率

単独（追加工事）

）（

現工事

一般管理費等（当初)

甲府河川国道事務所　工務第二課  0

令和08年02月 単年度（繰越を含む）の分任官 道路改良工事

    157,091,308

    120,515,308      36,576,000               0

              0

              0

              0 全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額

    157,091,308               0               0

    157,091,308               0               0

  1   

  1   

    157,091,308

  0.04  %

 16.12  %   0     %   0     %

     25,378,692

              0

    182,787,000

110     166,170,000 ( 91.07  %)

一般管理費

工期延長等に伴う現場維持費
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( 6)工事原価 (18)工場製作原価

( 3)+( 4)+( 5)+(18) (16)+(17)

(7')一般管理費等(計上額) )

(17)工場管理費

(( 7)一般管理費等(計算額)

( 1)+( 2)

（土木工事、鋼橋工場製作工事）

請負工事費計算書

( 1)直接工事費

( 2)共通仮設費

( 4)現場管理費

(16)工場製作純工事費

( 3)純工事費

)

(12)請負工事価格

(8')その他費目計

(10)+(11)

(13)入札書比較価格

(11)消費税相当額

(請負工事費の100/

(14)調査基準価格

(15)調査基準価格の100/

(万円未満切り捨て)

(10)工事価格

( 9)業務委託料等

( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て)

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

（　当　　初　）

    107,686,308

     12,829,000

    120,515,308

     36,576,000

              0

    157,091,308

     25,378,692      25,385,955

              0

    182,470,000

     18,247,000

    200,717,000

110

    182,470,000

    182,787,000

110     166,170,000

              0

              0

              0

              0

( 5)工期延長等に伴う現場維持等の費用
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工 事 名

工   事   数   量   総   括   表

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

               国土交通省 関東地方整備局

          甲府河川国道事務所　工務第二課

- 1 -



工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事 ( 当    初 )

道路改良

式         1    

　道路土工

　

　 式         1    

　　路体盛土工(ICT)

　　

　　 式         1    

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

　　　 m3    89,400    

　　場内運搬工

　　

　　 式         1    

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

破砕岩 土量50,000m3以上          

                                 

                        

                              

                              

                              式         1    

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

硬岩

m3    89,480    

　　法面整形工(ICT)

　　

　　 式         1    

　　　法面整形(盛土部)(ICT)

　　　

　　　

法面締固め無し

m2     2,400    

　法面工

　

　 式         1    

　　植生工

　　

　　 式         1    
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工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事 ( 当    初 )

　　　種子散布

　　　

　　　

肥料無し 1000m2以上

m2     2,400    

　擁壁工

　

　 式         1    

　　補強盛土工

　　

　　 式         1    

　　　ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設

　　　

　　　 m2    10,265    

　　　土材料

　　　

　　　 m3     1,020    

　排水構造物工

　

　 式         1    

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　

　　 式         1    

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

　　　

　　　

500×500×680

箇所        14    

　　排水工

　　

　　 式         1    

　　　小段排水

　　　

　　　

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300

×300×600

m       238    

　　　小段排水

　　　境界排水

　　　

側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm

m        40    
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工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事 ( 当    初 )

　　　小段排水

　　　境界排水　滑り止め付

　　　

側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm

m        10    

　　　縦排水

　　　

　　　

側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm

m       108    

　　　縦排水

　　　滑り止め付

　　　

側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm

m        27    

　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　小段排水

　　　

18-8-25（20）（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間

割増無

m2       302    

　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　縦排水

　　　

18-8-25（20）（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間

割増無

m2        94    

　　　側溝蓋

　　　

　　　

300 40×6×60

枚        94    

直接工事費

式         1    

共通仮設費

式         1    

　共通仮設費

　

　 式         1    

　　技術管理費

　　

　　 式         1    

　　　ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

　　　

　　　 式         1    
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工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事 ( 当    初 )

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　 式         1    

　共通仮設費（率計上）

　

　 式         1    

純工事費

式         1    

　現場管理費

　

　 式         1    

工事原価

式         1    

　一般管理費等

　

　 式         1    

工事価格

式         1    

消費税相当額

式         1    

工事費計

式         1    
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第 １ 章 総 則 

 

第１条  適用 

１．この特記仕様書は、関東地方整備局 土木工事共通仕様書(令和７年度版)(以下「共通仕様書」とい

う。)でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。 

２．この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。 

３．この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。 

  URL https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html 

４．本工事における「条件明示」については、別紙 - １「明示項目および明示事項」に記載のとおりとす

る。 

第２条  主任技術者等（契約書第 10 条） 

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予の

技術者でなければならない。 

 

第３条  主任技術者等の専任期間 

１．契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しな

い。 

２．契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事

等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、

主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 

３．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付

け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主

任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の

完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。 

 

第４条 専任特例２号の場合の監理技術者の配置 

１．本工事において、建設業法第２６条第３項第二号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例

２号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（８）の要件を全て満たさなけ

ればならない。 

（１）建設業法第２６条第３項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」と

いう。）を専任で配置すること。 

（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験によ

り監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づ

く技術検定種目は、専任特例２号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 

（３）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

（４）同一の専任特例２号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件までとする。

なお、専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。 

（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html
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契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものに

ついては、これら複数の工事を一の工事とみなす。） 

（５）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務できる工事は山梨県内の工事でなければならない。 

（６）専任特例２号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程

の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 

（７）専任特例２号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

２．現場の安全管理体制について、平成７年４月２１日付基発第２６７号の２「元方事業者による建設現場

安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とする

こと。」とされていることから、施工体制に留意すること。 

３．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置

する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。 

１）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど） 

２）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が

作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の

雇用証明書又 はこれらに準ずる資料（いずれも写し可）） 

３）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（CORINS の写し） 

４．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置

する事となった場合、第１項（５）～（８）について施工計画書へ記載し、提出すること。 

５．本工事において、専任特例２号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要

さなくなった場合は、コリンズ（CORINS）への登録・修正を適切に行うこと。 

 

第５条  コリンズ（CORINS）への登録 

１．工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「１-１-１-７コリンズ（CORINS）への登

録」によるものとする。 

２．受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為(一括下請負等)が発覚

し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。 

３．技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものと

する。） 

 

第６条  コリンズ（CORINS）への位置情報の入力 

土木工事共通仕様書１-１-１-７コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を

作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載する

ものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2024）に準拠する。 

起点 山梨県大月市猿橋町猿橋 緯度 ３５°３７’２３” 経度 １３８°５８’４８” 

終点 山梨県大月市猿橋町猿橋 緯度 ３５°３７’２５” 経度 １３８°５８’４７” 

 

第７条  コリンズ（CORINS）への工事概要の入力 

土木工事共通仕様書１-１-１-７コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を

受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。 
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記載例） 

  本工事は、山梨県大月市猿橋町猿橋地先において、一般国道２０号新笹子トンネル改修事業における、建

設発生土受け入れ地での道路改良工事を行うものである。 

  主な工種は、道路土工、排水工、排水構造物工である。 

 

第８条  コリンズ（CORINS）への設計業務名及びテクリス番号の入力 

土木工事共通仕様書１-１-１-７コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を

作成するにあたり、設計業務名およびテクリス番号を登録すること。設計業務名およびテクリス番号につい

ては以下のとおりとする。 

 

業  務  名 テクリス番号 

Ｈ３１管内道路整備検討その他業務 4037085220 

Ｒ４管内道路整備検討その他業務 4049038319 

 

第９条  施工体制台帳 

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技

術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線

（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 

注２）所属会社の写真とする。 

 

第１０条 調査・試験に対する協力（低入札価格調査制度調査対象工事について） 

１．契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の指示に従い、

検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行う

ものとする。 

２．予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は

「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制の強化」の追加として下記の調査に協力しなければな

らない。 

（１）受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調

査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。 

（２）受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の費用
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の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者について

もヒアリングに参加させるものとする。 

（３）工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又は甲府河川

国道事務所のホームページにより公表する。 

（４）低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出

が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。 

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了した後に、工事成績評点を通知する。 

  公表資料は以下の通り。 

（別紙 - ２） 

 

第１１条  低入札契約におけるモニターカメラの設置 

本工事は、予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、

工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。 

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。 

 

第１２条  不可視部分の出来形管理について 

予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、以下に示す

工種の不可視部分について、ビデオカメラを用いた出来形管理を行うこととし、撮影した映像については監

督職員に提出するものとする。 

①  補強盛土工 

 

第１３条  不具合等発生時の措置 

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から

当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 

 

第１４条  工事書類の作成 

 １．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和７年３月）」に基

づき実施するものとする。 

資  料  名 内        容 

低価格理由とその詳細 当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料 

比較表－１ 積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表 

比較表－２ 積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表 

比較表－３ 元請の手持ち資材の当初と実績の比較表 

比較表－４ 元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表 

比較表－５ 手持ち機械の当初と実績の比較表 

比較表－６ 労務者確保計画の当初と実績の比較表 

比較表－７ 工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表 

比較表－８ 建設副産物の搬出の当初と実績の比較表 

諸経費動向調査(工事費) 元請、下請の工事費内訳 
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 ２．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和７年３月）」を参

考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。 

３．「工事関係書類一覧表」（別紙 - ３により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の

位置付け」に関して「協議」するものとする。 

       また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。 

４．電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わな

いものとする。 

 

第１５条  設計図書の照査 

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用

は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における

設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によるものとする。 

 

第１６条  情報共有システムの活用 

１．本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情

報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事の情報共有システム活用ガ

イドライン」（令和７年３月版）に基づき実施すること。 

２．受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならな

い。使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev５.７）令和７年３月版 国土交通

省（国土技術政策総合研究所） 

３．監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」とい

う。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数、ディスク容

量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。 

４．受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。 

（１）情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨 

（２）サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏

洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨 

（３）（２）の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断し

た場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有

システムの利用を停止することができる旨 

５．受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を

求められた場合、協力しなければならない。 

 

第１７条  「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」の設置 

本工事は、「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」（ 以下、「三者会議」という。） の対象工事では

無いが、受注者から「三者会議」の開催を要請した場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと判断される

場合を除き、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、設計者、施工者（工事受注

者）の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の

課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う「三者会議」を開催するものとする。 
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受注者は、「三者会議」の開催を要請する場合、監督職員と協議するものとする。 

「三者会議」の運用にあたっては、「設計・施工技術連絡会議（「三者会議」） 運用方針」 

（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。 

 

第１８条  設計審査会の設置 

  本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共 

有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確 

にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び 

設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」とい 

 う。）の設置対象工事である。 

 「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijy 

utu00000039.html）によるものとする。 

 

第１９条  工事環境の改善 

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。 

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載している工事環境改善実施要領に基

づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 

 

第２０条  ワンデーレスポンス 

１．この工事はワンデーレスポンス対象工事である。 

・「ワンデーレスポンス」とは 

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等行うよう対応す

る。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限

を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。 

２．受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方

法について、監督職員と協議をおこなうこと。 

３． 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生

じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 

４．ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載しているワンデーレスポンス実施の

手引き（令和５年１２月）に基づき、取り組むものとする。 

５．効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力する

こと。 

 

第２１条  契約内容の変更手続きについて 

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。 

１．本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみ

を契約変更の対象とする。 

２．受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な

http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html
http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijy
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html
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指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由

で書面により、その旨を報告することができる。 

 

第２２条  設計図面の変更 

設計変更等については、契約書第１８条から第２５条及び共通仕様書共通編１－１－１－１６から１－

１－１－１８に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事におけ

る工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によることとする。 

 

第２３条  スライド条項 

工事請負契約書第２６条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不適当となっ

たと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。 

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象と

なるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を

請求することができる。 

 

第２４条 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木) 

１．再生資源の活用 

受注者は、下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。 

資  材  名 規    格 備  考 

再生クラッシャーラン ＲＣ―４０ 排水工 

なお、使用に際し「舗装再生便覧」等を遵守するものとする。 

２．特定建設資材の分別解体等の再資源化等 

（１）本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成１２年法律第１０４号、最終令和４年

６月１７日法律６８号)。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等

及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定し

ているが、工事請負契約書「８解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注

者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場

合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難い

場合は監督職員と協議するものとする。 

１）分別解体等の方法 

工

程

ご

と

の

作

業

内

工 程 作業内容 分別解体等の方法 

①仮設 
仮設工事 

□有   ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

②土工 
土工事 

□有   ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

③基礎 
基礎工事 

□有   ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 
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容

及

び

解

体

方

法 

④本体構造 
本体構造の工事 

■有  □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 
本体付属品の工事 

□有   ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑥その他 

（   ） 

その他の工事 

□有   ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 

（２）受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に

基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイク

ルガイドライン(平成１４年５月)」に定めた様式１〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式２〔再

生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。 

・再資源化等が完了した年月日 

・再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・再資源化等に要した費用 

３．その他 

工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難い場合は、監督職員と協議するも

のとする。 

 

第２５条  建設リサイクル法第１１条通知の徹底 

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法律第１０４

号）第１１条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着

手（建設リサイクル法第１０条第１項に規定する工事着手をいう。）するものとする。なお、これによりが

たい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。 

 

第２６条  コンクリート副産物から再生された資源について 

１．コンクリート副産物から再生された資材を利用する場合には、「コンクリート副産物の再生利用に関す

る用途別品質基準」によるものとする。 

２．受注者は、コンクリート副産物から再生された資材の利用を希望する場合は、工事着手時にその適用の

有無を監督職員と協議するものとする。 

３．受注者は、工場が発行する再生骨材コンクリートの配合計画書及び納入書を整備および管理し、監督職

員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

４．受注者は、再生骨材コンクリートの品質を確かめるための検査を JIS A 5022（再生骨材Ｍを用いたコ

ンクリート）、JIS A 5023（再生骨材Ｌを用いたコンクリート）により実施しなければならない。また、

再生骨材Ｍを用いたプレキャストコンクリート製品の検査については、JIS A 5365（プレストキャストコ

ンクリート製品－検査方法通則）により実施しなければならない。なお、生産者等に検査のため試験を

代行させる場合は受注者がその試験に臨場しなければならない。 

５．再生骨材コンクリートの配合については、「土木工事共通仕様書第１編３－３－３ 配合」に従うもの

とする。 
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第２７条  工事完成図 

本工事は、道路工事完成図等作成要領（第２版）（国土技術政策総合研究所資料、平成２０年１２月）

に基づく電子納品の対象工事である。http://www.nilim-cdrw.jp/dl_std.html 

 

第２８条  施工管理 

１．本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和７年度版)によるものとす

る。なお、この管理基準により難い場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職

員と協議の上、施工管理を行うものとする。 

２．本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準(令和７年度版)によるものとする。なお、

「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減する

ものとする。 

３．本工事の施工管理における適用工種毎の基準類は、ＩＣＴ活用工事実施要領(令和７年３月改定)の関連

要領等一覧（ＵＲＬ「https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html」）に

よるものとする。 

 

第２９条  デジタル工事写真の小黒板情報電子化について 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同

時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現

場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 

本工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。 

１．対象機器の導入 

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使

用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和７年度版）（以下、写真管

理基準）「２-２撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）

を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調

達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL 

https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は

監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。 

なお、使用機器の事例を以下に示す。 

【使用機器の事例】 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア, （一社）施工管理ソフトウェア産業協会, 

<https://www.jcomsia.org/kokuban>. 

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではな

い 

２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 

受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を

電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「２-２撮

影方法」による。 

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な

工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 

http://www.nilim-cdrw.jp/dl_std.html
https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html
https://www.cryptrec.go.jp/list.html
https://www.jcomsia.org/kokuban
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３．小黒板情報の電子的記入の取扱い 

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（令和５年３月）（以

下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写

真管理基準「２-５ 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「６.写真編集等」で規定されている写

真編集には該当しない。 

４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 

受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」

と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は改ざん検知機

能（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小

黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提

出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。 

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。 

【チェックツールの事例】 

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会 <https://www.jcomsia.org/kokuban>. 

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではな

いなお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督

職員の承諾を得ること。 

 

第３０条  ＩＣＴ活用工事（土工）について 

１．ＩＣＴ活用工事 

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴ施工技術の全面的活用を図るた

め、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事である。 

２．定義 

（１）i-Construction とは、ＩＣＴ施工技術の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策

を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みであり、その

実現に向けてＩＣＴ施工技術を活用した工事（ＩＣＴ活用工事）を実施するものとする。 

（２）ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの以下段階において、ＩＣＴを全面的に活用する工事である。ま

た、本工事では施工プロセスの以下①～⑤の全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活

用工事とする。 

対象は、土工を含む工事とする。 

①  ３次元起工測量 

②  ３次元設計データ作成 

③  ＩＣＴ建設機械による施工 

④  ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤  ３次元データの納品 

３．受注者は、特記仕様書に指定された土工以外の工種にＩＣＴ施工技術の活用を行う希望がある場合、契

約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに監

督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合に以下４～８によりＩＣＴ施工技術の活用を行うことが

できる。 

https://www.jcomsia.org/kokuban
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４．原則、本工事においては上記①～⑤の全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することとし、土工について

施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び数量・対象範囲を明示し、監督職員と協議するも

のとする。なお、土工以外の工種に関するＩＣＴ施工技術の活用を提案・協議した場合は、土工と共に

実施内容等について施工計画書に記載するものとする。 

５．ＩＣＴ施工技術を用い、以下の施工を実施する。 

①  ３次元起工測量 

受注者は、３次元測量データを取得するため、以下１）～７）から選択（複数選択可）して測量を行 

うものとする。 

起工測量にあたっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事または設計段階での３次元

データが活用できる場合においては、監督職員と協議の上、管理断面及び変化点の計測による測量が

選択できるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

②  ３次元設計データ作成 

受注者は、５．①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ＩＣＴ建設機 

械による施工、及び３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。 

③  ＩＣＴ建設機械による施工 

５．②で作成した３次元設計データを用い、以下に示すＩＣＴ建設機械により、施工を実施する。

位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に

登録された民間等電子基準点を活用することができる。 

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国

家座標に準拠し、かつ、作業規定の準則（令和５年３月３１日 国土交通省告示第２５０号）付録１測

量機器検定基準２－６の性能における検討基準を満たすこと。 

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械※ 

※ＭＣとは「マシンコントロール」、ＭＧとは「マシンガイダンス」の略称である。 

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設

機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術、または建設機械の作業装置の位

置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導

する３次元マシンガイダンス技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の敷均し、掘削、法面

整形を実施する。 

但し、現場条件により、③ＩＣＴ建設機械による施工が困難又は非効率となる場合は監督職員と

協議の上、従来型建設機械による施工を実施してよいものとし、その場合もＩＣＴ活用工事とす

るが、丁張設置等には積極的に３次元設計データ等を活用するものとする。 

④  ３次元出来形管理等の施工管理 

５．③による工事の施工管理において、以下のとおり、出来形管理及び品質管理を行うものとす
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る。 

（１）出来形管理 

 出来形管理にあたっては、標準的に出来形管理の計測範囲において、１ｍ間隔以下（１点/㎡以

上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの離れ

を算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）とし、以下１）～４）から選択

（複数選択可）して実施するものとする。 

また、土工における出来形管理にあたっては、以下１）～４）を原則とするが、現場条件等に

より以下５）～８）の出来形管理を選択して面管理を実施してもよい。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

８）施工履歴データを用いた出来形管理 

また、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、

面管理が非効率になる場合及び降雪・積雪等により面管理が実施できない場合は、監督職員との

協議の上、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもＩＣＴ活用工事とする。 

 

（２）品質管理 

 品質管理にあたっては、受注者は、河川・海岸・砂防・道路土工の品質管理（締固め度）につ

いて、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はＲＩ計

法との併用による二重管理は実施しないものとする。 

なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のように品質管理基

準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。 

土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工規定による管理そのも

のがなじまない場合は、監督職員と協議の上、ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理を適用し

なくてもよいものとする。 

⑤  ３次元データの納品 

  ５．①②④により作成した３次元データを、工事完成図書として電子納品する。 

       なお、河川土工（掘削工、盛土工、法面整形工）において、３次元計測技術を用いて出来形管理

（面管理）を実施した場合は、計測点群データの納品ファイル形式はＬＡＳのポイントファイルとす

る。 

６．上記５．①～④の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。また、施工

に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイ

ル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。 

発注者は、３次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に

貸与する。また、ＩＣＴ施工技術の活用を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した

成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものと
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する。 

７．土木工事施工管理基準（案）に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計

測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。 

８．本特記仕様書に疑義が生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。 

 

第３１条  ＩＣＴ活用工事（法面工）について 

１．ＩＣＴ活用工事 

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴ施工技術の全面的活用を図るた

め、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図

や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事である。 

２．定義 

（１）i-Construction とは、ＩＣＴ施工技術の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策

を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みである。本工

事では、施工者の希望により、その実現に向けてＩＣＴ施工技術を活用した工事（ＩＣＴ活用工事）

を実施するものとする。 

（２）ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの以下段階において、ＩＣＴ施工技術を全面的に活用する工事で

ある。また、本工事では、以下①②④⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事と

する。 

対象は、法面工等を含む一般土木工事とする。 

①  ３次元起工測量 

②  ３次元設計データ作成 

③  該当なし 

④  ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤  ３次元データの納品 

３．受注者は、ＩＣＴ施工技術の活用を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場

条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った

場合に下記４～８によりＩＣＴ活用施工を行うことができる。 

４．原則、本工事においては上記①②④⑤の全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することとし法面工等の施

工範囲の全てで適用することとし、具体的な工事内容及び対象範囲・数量を明示し、監督職員と協議す

るものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載するものとする。 

５．ＩＣＴ施工技術を用い、以下の施工を実施する。 

①  ３次元起工測量 

受注者は、３次元測量データを取得するため、以下１）～７）から選択（複数以上可）して測量を行

うものとする。 

但し、法面工等の関連施工としてＩＣＴ土工等が行われる場合、監督職員との協議の上、その起工測

量データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用とする。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 
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５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

②  ３次元設計データ作成 

受注者は、５．①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図を用いて、３次元出来形管理

を行うための３次元設計データを作成する。 

なお、発注者が貸与する３次元データを活用する場合もＩＣＴ活用工事とする。 

また、３次元設計データ作成はＩＣＴ土工等と合わせて行うが、ＩＣＴ法面工の施工管理において

は、３次元設計データ（TIN）形式での作成は必須としない。 

現地合わせによる施工を行う法枠工・植生工・吹付工においては、出来形計測時に用いる設計値は

従来どおりとし、３次元設計データの作成は必須としない。 

③  該当無し。 

④  ３次元出来形管理等の施工管理 

（１）出来形管理 

法面工等の施工管理において、下記１）～７）の技術から選択（複数以上可）して、出来形管理

を行うものとする。 

また、以下１）～４）の出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について

点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記１）～７）のＩＣＴ施工技術

を用いた計測によっては精度確保が困難となる部分や計測が非効率となる場合、監督職員と協議の

上、写真・画像データ等と併用するなどして出来形管理を行っても良い。 

（２）出来形管理基準および規格値 

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。厚さ管理は本要領

の対象外とする。出来形の算出は、上記(１)で定める計測技術を用い以下１）の出来形管理要領に

よる。 

１）３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案） 

（３）出来形管理帳票 

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の３次元計測結果が計測（管

理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の３次元設計データあるいは平面図を

提出することとする。 

⑤  ３次元データの納品 

５. ①②④により作成した３次元データを、工事完成図書として電子納品する。 

６．上記５．①②④の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。また、施工
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に必要なＩＣＴ活用施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフ

ト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。 

発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与

する。また、ＩＣＴ施工技術の活用を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果

品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとす

る。 

７．土木工事施工管理基準（案）に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計

測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。 

８．本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。 

 

第３２条 ＩＣＴ活用工事における適用（用語の定義）について 

１．図面 

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成

図、３次元モデルを復元可能なデータ（以下「３次元データ」という。）等をいう。 

なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面によ

り承諾した図面を含むものとする。 

 

第３３条  ＩＣＴ活用工事の費用について 

１． ＩＣＴ施工技術を活用する項目については、以下の積算要領に基づき費用を計上しているが、「３次

元起工測量・３次元設計データの作成費用」及び「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注

経費等の費用」については、当初は計上していない。 

・ＩＣＴ活用工事（土工 1,000 ㎥以上）積算要領 

実施した場合は、以下の（１）（２）により設計変更の対象とし、費用を計上する。 

（１）３次元起工測量・３次元設計データの作成費用 

３次元起工測量・３次元設計データの作成（修正含む）を実施した場合は、受注者は発注者からの依

頼に基づき、見積り書を提出するものとし、発注者は、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象

とする。 

なお、受注者から見積の提出がない場合は、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」は計 

上しないものとする。 

（２）３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用 

出来形管理の計測範囲において、１ｍ間隔以下（１点/㎡以上）の点密度が確保できる出来形計測を

行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理

手法（面管理）を実施し、３次元データ納品を行った場合の費用の計上方法については、受注者より提

出された見積により費用の妥当性を確認することとし、官積による算出方法については、共通仮設費

率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。 

なお、受注者は、発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。受注者からの見積

により算出される金額が以下の補正係数を乗じて算出される金額を下回る場合は、見積により算出され

る金額を積算計上額とする。 

また、受注者から見積の提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経

費等の費用は計上しないものとする。 
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・共通仮設費率補正係数：1.2 

・現場管理費率補正係数：1.1 

上記費用の対象となる出来形管理は、以下の１）～４）とし、それ以外の出来形管理の費用は、共

通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

２．受注者が、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含

む）までにＩＣＴ活用の具体的な工事内容・数量及び対象範囲について明示し、監督職員へ提案・協議

を行い、協議が整った場合、ＩＣＴ施工技術を活用する項目については、以下の積算要領に基づき以下

の（１）（２）により費用を計上することとする。 

・ＩＣＴ活用工事（法面工）積算要領 

（１）３次元起工測量・３次元設計データの作成費用 

３次元起工測量・３次元設計データの作成（修正含む）を実施した場合は、受注者は発注者からの依

頼に基づき、見積り書を提出するものとし、発注者は、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象

とする。 

なお、受注者から見積りの提出がない場合は、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」は

計上しないものとする。 

（２）３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用 

出来形管理の計測範囲において、面的に座標を取得し、ソフトウェア上で面の法長・高さ等の出来形

管理を実施し、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、３次元データ納品

を行った場合、標記費用の対象とする。費用の計上方法については、受注者より提出された見積によ

り費用の妥当性を確認することとし、官積による算出方法については、共通仮設費率、現場管理費率

に以下の補正の補正係数を乗じるものとする。 

なお、受注者は、発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。受注者からの見積に

より算出される金額が以下の補正係数を乗じて算出される金額を下回る場合は、見積により算出され

る金額を積算計上額とする。 

また、受注者から見積の提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費

等の費用は計上しないものとする。ただし、法面工（ＩＣＴ）と同時に実施する土工（ＩＣＴ）等他

工種において補正係数を乗じる場合は適用しない。 

・共通仮設費率補正係数：1.2 

・現場管理費率補正係数：1.1 

上記費用の対象となる出来形管理は、以下の１）～４）とし、それ以外の出来形管理の費用は、共通 

仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

なお、以下の５）～７）による出来形管理を実施した場合は、「３次元出来形管理・３次元データ納
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品の費用、外注経費等の費用」については、計上しない。 

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

  ３．受注者が、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含

む）までにＩＣＴ活用の具体的な工事内容・数量及び対象範囲について明示し、発注者へ提案・協議を

行い、協議が整った場合、ＩＣＴ施工技術を活用する項目については、以下の積算要領に基づき以下の

（１）（２）により費用を計上することとする。 

・ＩＣＴ活用工事（擁壁工）積算要領 

（１）３次元起工測量・３次元設計データの作成費用 

３次元起工測量・３次元設計データの作成（修正含む）を実施した場合は、受注者は発注者からの依

頼に基づき、見積り書を提出するものとし、発注者は、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象

とする。 

なお、受注者から見積りの提出がない場合は、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」は

計上しないものとする。 

（２）３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用 

出来形管理の計測範囲において、面的に座標を取得し、ソフトウェア上で面の法長・高さ等の出来形

管理を実施し、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、３次元データ納品

を行った場合、標記費用の対象とする。費用の計上方法については、受注者より提出された見積によ

り費用の妥当性を確認することとし、官積による算出方法については、共通仮設費率、現場管理費率

に以下の補正の補正係数を乗じるものとする。 

なお、受注者は、発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。受注者からの見積に

より算出される金額が以下の補正係数を乗じて算出される金額を下回る場合は、見積により算出され

る金額を積算計上額とする。また、受注者から見積の提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元

データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。ただし、擁壁工（ＩＣＴ）と同時に

実施する土工（ＩＣＴ）等他工種において補正係数を乗じる場合は適用しない。 

・共通仮設費率補正係数：1.2 

・現場管理費率補正係数：1.1 

上記費用の対象となる出来形管理は、以下の１）～４）とし、それ以外の出来形管理の費用は、共通

仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

なお、以下の５）～７）による出来形管理を実施した場合は、「３次元出来形管理・３次元データ納

品の費用、外注経費等の費用」については、計上しない。 

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

  ４．施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。 
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第３４条  ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査 

ＩＣＴ活用工事を行った施工者は、活用目的等の把握のための「ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調

査」の対象であり、別途監督職員より指示される調査票に基づき実施するものとする。 

施工者は、工事完了後直ちに調査票を監督職員へ提出・確認後、発注者が指示するメールアドレスまで調

査票を電子メールにより提出すること。また調査票の聞き取り調査等を実施する場合はこれに協力するもの

とする。 

調査費用については当初は計上していないため、設計変更の対象とする。 

 

第３５条  現場環境改善（快適トイレの設置） 

１．内 容 

受注者は、現場に以下の（１）～（１１）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 

（１２）～（１７）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須

ではない。 

【快適トイレに求める機能】 

（１）洋式（洋風）便器 

（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む） 

（３）臭い逆流防止機能 

（４）容易に開かない施錠機能 

（５）照明設備 

（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg 以上とする） 

【付属品として備えるもの】 

（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 

（８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 

（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置） 

（１０）鏡と手洗器 

（１１）便座除菌クリーナー等の衛生用品 

【推奨する仕様、付属品】 

（１２）室内寸法 900mm×900mm 以上（面積ではない） 

（１３）擬音装置（機能を含む） 

（１４）着替え台 

（１５）臭気対策機能の多重化 

（１６）室内温度の調整が可能な設備 

（１７）小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等） 

２．快適トイレに要する費用 

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 

受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細に

ついて監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。 

【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】（７）～（11）の費用

については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。 
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なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事（施工箇所）※までとする。 

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基／工事（施工箇所） 

※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定してお

り、別途計上は行わない。 

３．快適トイレの「質の向上」に要する費用 

 快適トイレの「質の向上」として、積算上限額を超える費用について現場環境改善費（率）を充当す

ることができる。現場環境改善費（率）の充当を希望する場合は、上記２．の協議時に見積書を添付

し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとする。 

 なお、現場環境改善費（率）を充当することにより、特記仕様書に明示されたその他の費目の実施が

困難な場合には、実施費目数の変更を合わせて協議することとする。 

４．その他 

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。 

 

第３６条  ＢＩＭ/ＣＩＭ適用工事について 

本工事は、BIM/CIM 適用工事（発注者指定型）である。 

少なくとも以下に示す義務項目について、BIM/CIM を適用する。さらに、発注者が示す課題や効率化

等を求める内容を踏まえ、BIM/CIM 取扱要領「附属資料１ 推奨項目一覧」や過去の取組事例等を参考に

して、受発注者で実施内容や納品方法について協議し決定する。 

受注者が希望する場合、発注者が示す活用内容以外の活用内容を提案することができる。 

BIM/CIM 適用工事に要する費用については、当初は計上していない。３次元モデルを作成または加工

する場合は、受発注者間の協議に基づき、設計変更を行うものとする。                                                                  

 

 活用内容             活用内容の詳細 

【義務項目】 

施工計画の検討補助 推奨項目活用時に制作された３次元モデルを用いて、施工

計画検討する際の参考にする。 

２次元図面の理解補助  推奨項目活用時に制作された３次元モデルを用いて、２次

元図面を理解する際の参考にする。 
現場作業員への説明  推奨項目活用時に作成された３次元モデルを用いて、現場

作業員等に工事の完成イメージ等を説明し、現場作業員等

の理解促進を図る。  
〔推奨項目〕   
現場条件の確認  ３次元モデルに建機等を配置し、近接物の干渉等、施工に

支障がないか確認する。  
施工ステップの確認  一連の施工工程ステップごとの３次元モデルで施工可能か

どうかを確認する。  
施工管理での活用 ３次元モデル上で施工手順等を区分し、施工範囲の明確化

や進捗管理等に活用する。 

（参考）［３次元モデル作成の目安］ 
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詳細度  ２００～３００程度※1 
属性情報  ３次元形状データが何を表すかを識別する情報をオブジェ

クトごとに属性情報として設定する（BIM/CIM 取り扱い要領

「附属資料２ オブジェクト分類」を参照）。 
※１ 構造形式がわかるモデル～主構造の形状がわかるモデル         

１．BIM/CIM 実施計画書の作成 

受発注者において、BIM/CIM の実施内容や、納品方法等を協議し決定した結果を「BIM/CIM 実施計画

書」として整理し、提出する。内容に変更が生じた場合は、受発注者間で協議し、BIM/CIM 実施（変

更）計画書を作成する。 

また、作成した BIM/CIM 実施計画書（変更含む）に基づき、本工事を実施する。 

１）工事概要 

２）整理すべき課題 

３）BIM/CIM の実施内容（３次元モデルの活用内容、期待する効果等） 

４）３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３次元モデルの仕

様等） 

５）３次元モデルの作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類 

６）３次元モデルの閲覧、データ共有ができるソフトウェアの種類、成果物の納品ファイル形式 

７）３次元モデルの作成担当者 

８）３次元モデルの作成・活用に要する費用 

２．BIM/CIM 実施報告書の作成 

BIM/CIM 実施計画書に基づき実施した内容について、BIM/CIM 実施報告書を作成する。以下の内容を

BIM/CIM 実施計画書に追記して作成する。 

９）後段階への引継事項（データ活用時の留意点、更なる検討が必要な内容、２次元図面との整合等） 

10）省人化の効果（前段階から引き継いだデータの活用により省人化した効果、３次元での検討により

省人化した効果等） 

３．成果物の納品 

以下の内容を納品する。様式については別添資料を参照すること。 

１）BIM/CIM 実施計画書・見積書（変更含む） 

２）BIM/CIM 実施報告書（３次元モデル作成引継書シート、３次元モデル照査時チェックシートを含

む） 

３）作成した３次元モデル（オリジナルデータ、標準的なデータ形式（J-LandXML 形式、IFC 形式）、統

合モデル、動画等）） 

４．その他 

最新の情報は BIM/CIM ポータルサイト（https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html）

で提供されているので、適宜参照すること。 

５．DX データセンターの使用 

 本工事は DX データセンターを使用することで、VDI による専用ソフトの利用及び受発注者間のデータ

共有の円滑化を図る工事である。３次元モデルを活用するにあたり、受注者が希望する場合、国土技術

政策総合研究所が運用する DX データセンターにインストールされている専用ソフトウェアを使用するこ

とができる。ＤＸデータセンター内の有償ソフトウェアを使用する場合は、受注者が有償ソフトウェア

https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html
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の使用契約手続きを行うものとする。 

なお、ＤＸデータセンターの詳細については、ＤＸデータセンターの参考資料

（https://dxportal.nilim.go.jp/exonym/reference）及びポータルサイト

（https://dxportal.nilim.go.jp/exonym）を参照すること。 

 

第３７条 工事中の安全確保 

１．工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の

防止を図らなければならない。 

なお、令和７年度における重点的安全対策項目は以下の７項目である。 

Ⅰ. 架空線等上空施設の損傷事故防止 

Ⅱ. 建設機械等の稼働に関連した人身事故防止 

Ⅲ. 資機材等の下敷による人身事故防止 

Ⅳ. 足場・法面等からの墜落事故防止 

Ⅴ. 地下埋設物の損傷事故防止 

Ⅵ. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害 

Ⅶ. 事故防止 

２．受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取

得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。 

（１）労働安全衛生法第１９条の２に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育 

（２）労働安全衛生法第６０条の２に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務

従事者等に対する危険有害業務従事者教育 

（３）厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育 

３．工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要 及び 工事等を行なう場合における道路

交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準（案）（令和６年２月）」に基づき監督職員へ

確認を行うものとする。 

４．工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得

るものとする。 

５．ＵＡＶ等を使用する際の安全面への配慮について 

 受注者は、起工測量等においてＵＡＶ等を使用する場合、安全面への配慮として下記 URL に基づいて

ＵＡＶ等を使用すること。 

URL https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41042.html。 

 

第３８条  熱中症対策に資する現場管理費の補正 

１．本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して

「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。 

２．真夏日の考え方は下記のとおりである。 

（１）真夏日の定義 

日最高気温が３０℃以上の日を指す。 

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。 

（２）試行にあたっての真夏日の計上の考え方 

https://dxportal.nilim.go.jp/exonym/reference
https://dxportal.nilim.go.jp/exonym
https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41042.html
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下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。 

①  環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高２５℃以上の場合。 

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が２５℃以上となる日

を、真夏日とみなす。 

②  気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が３０℃以上の場合。 

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が３０℃以上の日を、真夏日とする。 

③  夜間工事については、作業時間帯の最高気温が３０℃以上の場合。 

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が３０℃以上、又は WBGT が２５℃

以上の場合、真夏日とする。 

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としては計上しない。 

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。 

（３）工期 

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作

のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 

（４）基準日 

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。 

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。 

なお、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場

休工日は含まないものとする。 

（５）真夏日率 

以下の式により算出された率をいう。 

・真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期 

（６）現場管理費の補正 

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算す

る。 

なお、補正は変更契約において行うものとする。 

・補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※ 

※ 真夏日補正係数：１．２ 

 

第３９条 環境対策（建設機械の使用） 

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和６２年３月３０日建設省経

機第５８号）に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の

指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。 

 

第４０条 交通安全管理（工事現場管理） 

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。 

（１）積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 

（２）さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 

（３）過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのな

いようにすること。 
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（４）取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に

使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 

（５）建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害する

ことのないようにすること。 

（６）以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。 

 

第４１条 交通安全管理（特殊車両通行許可関係図書の確認及び提出） 

共通仕様書１－１－１－３６交通安全管理第１４項における道路法第４７条の２に基づく通行許可の確

認は、下記について実施するものとする。また監督職員からの求めがあった場合には確認結果等を提示しな

ければならない。 

（１）当該車両に関する特殊車両通行許可証 

（２）現場到着地点及び現場出発時における荷姿（荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な

写真を撮影しておくこと） 

（３）車両通行記録計（タコグラフ）（夜間走行条件の場合のみ） 

なお、当該車両の特殊車両通行許可証については、当該経路に関する部分の写しを、共通仕様書１－

１－１－３９官公庁等への手続等第３項に基づき、監督職員へ提示するものとする。 

 

第４２条 通行許可等 

 １．受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第４７条第１項、車両制限令第３条における一般的

制限値を超える車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画（車種区分、車両番号等、車

両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証等の有効期限等の確認方法と確認頻度）を

作成し、施工計画書に記載しなければならない。 

 ２．受注者は、運搬計画どおりに運行していることを確認しなければならない。また、確認を行った資料に

ついては、整理保管するとともに、監督職員または検査職員の要求があった場合は速やかに提示しなけれ

ばならない。 

 

第４３条 現場環境改善 

１．現場環境改善として実施する内容は、下記のとおりとするが、現場条件等により実施が困難になった場

合には、監督職員と協議するものとする。 

（１）仮設備関係  

環境負荷を実施するものとする。 

  （２）営繕関係 

      現場事務所を実施するものとする。 

  （３）安全関係 

盗難防止対策を実施するものとする。 

  （４）地域連携 

社会貢献を実施するものとする。  

２．現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。 

３．主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するも

のとし、現場環境改善費（率）の 50%を上限として設計変更の対象とする。 
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第４４条 工  期 

工期は、契約の翌日から令和８年１２月２５日までとする。 

 

第４５条 工事工程クリティカルパスの共有 

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）

を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注

者」又は「受注者」）を明確にすること。 

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することと

し、工程の変更理由が以下の（１）～（５）に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能

となる場合があるので協議すること。 

（１）受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 

（２）著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から

著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合 

（３）工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合 

（４）資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合 

（５）その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

 

第４６条 工事工程表の開示の試行工事 

１．本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きな

どの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計審査会等において工事工程クリティカル

パスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の照合（クロスチェック）を行うこと

により、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。 

２．工事契約後、設計審査会等において、「前条工事工程クリティカルパスの共有」により作成した工事工

程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。 

３．設計審査会等において、発注者が開示した工事工程表（別紙 – ４）との照合（クロスチェック）を実

施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。 

４．本試行に関するアンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。 

 

第４７条 週休２日制適用工事   

１．本工事は、監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休２日（土日）を達成するよう

工事を実施する「現場閉所による週休２日制適用工事（完全週休２日）（受注者希望方式）」の試行工

事である。 

   受注者は、工事契約後、完全週休２日（土日）の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものと

し、希望しない場合は月単位の週休２日に取組むものとする。 

２．週休２日の考え方は下記のとおりである。 

１）週休２日 

①完全週休２日（土日） 

対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

       受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に土日に代わる現
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場閉所日（以下、「代替休日」という。）を設定することによって、土日に現場閉所を行ったとみな

す。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。 

① 月単位の週休２日 

対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%

（８日/２８日）以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

       なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

２）対象期間 

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製

作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外と

している内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まな

い。 

 また、工事着手後、受注者の責によらず週休２日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で

協議して週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とす

る作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定するこ

と。 

３）現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を

含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 

３．天候等を天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、１年単位の変形労働時間制を活用

する場合は、１週４０時間または１日８時間を超える労働時間を設定した月は、週休２日工事の対象期

間外とする。また 1 年単位の変形労働時間制の活用について施工計画書に反映し、労働基準監督署へ提

出した下記の資料を提出すること。  

・１年単位の変形労働時間制を活用する労働者とその使用者が締結した労使協定  

・変更した就業規則。 

４．技術者及び技能労働者の休日の確認方法等 

受注者は、技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制の内容や休日確保状況を証明する

方法を具体的に明示した施工計画書を提出のうえ、工事着手前に監督職員と協議するものとする。 

５．施工計画書に基づき、受発注者間で休日確保状況を確認するものとし、受注者側の週休２日の取組状況

が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、週休２日が確保できるよう改善に取り組むも

のとする。 

６．工事完了後、週休２日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものと

する。 

７．アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。 

８．明らかに受注者側に月単位の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定

から内容に応じて、点数を減ずる措置を行うものとする。 

９．週休２日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休２日（土日）を達成した場合の補正係数

を労務費、市場単価、土木工事標準単価、共通仮設費率、現場管理費率に乗じているが、現場閉所の達成

状況を確認後、完全週休２日（土日）が未達成の場合は、月単位の週休２日の補正係数に変更する。月単

位の週休２日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。 

 完全週休２日（土日）の取組を希望しない場合は、月単位の週休２日の補正係数に変更する。また、
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現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休２日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。 

 

第４８条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行 

１．受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合

はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近５カ年における工期月の雨休率の平均値を超

える場合をいう。 

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかか

る月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。 

なお、本工事の降雨降雪日は、南部観測所（気象庁のデータ）における１日の降雨・降雪量雨が１０

ｍｍ以上/日の日を想定している。 

２．本試行のアンケート調査を行う場合は、これに協力すること。 

 

第４９条 施工時期及び施工時間の変更 

本工事の作業区分は、下記によるものとする。 

作 業 区 分 施工区分 標準作業時間  

昼 間 作 業 全ての工種 ８：００～１７：００ 

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。各々の標準作業時間に

は、日々の作業準備、後片付け、ＫＹ等安全活動なども含まれる。ただし、上記区分に変更を要する場合

は、監督職員と協議するものとする。 

 

第５０条 新技術の活用（新技術の定義） 

１．本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。 

２．新技術の定義 

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。 

① 技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術 

② 公共工事等において実用段階に達している技術 

③ 当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込

まれる技術 

④ 実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を

図る技術 

３．対象とする新技術 

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。 

 1) 新技術情報提供システム（NETIS）登録技術 URL  http://www.netis.mlit.go.jp  

 2) NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術 

 3) 新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術 

 4) 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術 

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技

術」のいずれかに該当するものとする。 

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。 

http://www.netis.mlit.go.jp
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第５１条 新技術の活用（施工者選択型） 

１．本工事は、「新技術の定義」に示す新技術のうち原則１技術以上を選択したうえで活用を図る新技術活

用工事である。 

２．本工事において、第５０条 「新技術の定義」３．対象とする新技術に示す 1)～4)の技術が選定されて

いない場合、受注者は、施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選

定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に

記載するものとする。また、活用する新技術が NETIS 登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するも

のとする。 

３．受注者は、選定した新技術が第５０条「新技術の定義」３．対象とする新技術に示す 1)～4)のいずれ

の新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。 

４．当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としな

い。 

５．受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたり NETIS 申請者が実施

する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用は NETIS 申請者が負担する。 

６．試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費

相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS 申請者の負担とする。 

７．受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－ＶＥ」以外の NETIS 登録技術の場合は、当該技術の施工

にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム

(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする 

８．受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならな

い。 

 

第５２条 建設現場における遠隔臨場の実施 

 １．建設現場における遠隔臨場の実施 

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類

の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮

影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と

「立会」の遠隔臨場を行うものとする。 

 なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）Ｒ５．３」を

参考に実施するものとする。   URL https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf 

 ２．遠隔臨場を適用する工種、確認項目 

 現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定すること

とする。 

 ３．実施内容 

  （１）段階確認・材料確認、立会での確認 

① 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議シ

ステム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。 

② 確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面

キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf


 - 28 - 

同様とする。） 

  （２）動画撮影 

 動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩き

スマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。 

 動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するもの

とする。 

  （３）機器の準備 

 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム等は受注者が

手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。 

 なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム

（ASP）」、「Web 会議システム（teams､zoom 等）」等、何れのシステムを利用してよい。 

  （４）遠隔臨場を中断した場合の対応 

 電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間 で協議を行うも

のとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有

し、監督職員等は机上確認することも可能とする。 

 なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。 

  （５）フォローアップ調査 

       工事完了時に（別紙 – ５）を監督職員へ提出するものとする。 

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。

詳細は、監督職員の指示によるものとする。 

  （６）費用 

 遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に

積み上げ計上し、設計変更するものとする。 

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざる

を得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じ

た分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え

方とするものとする。 

  （７）不正行為 

 遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正

行為等に対する監督処分の基準 令和５年３月３日（国不建第５７８号）」等に従い、監督処分を実

施する場合がある。 

   （８）通信環境 

遠隔臨場の実施にあたり、現場の通信環境が不良と確認された場合は、対応策を検討の上、監督職員

と協議を行うものとする。 

 

第５３条 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施 

１．建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施 

 「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書

類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な

時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）と Web 会議シ
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ステム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。な

お、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実

施する。 

２．遠隔臨場を活用した工事検査の対象 

 遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、

工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査

を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』｢7.3 検査項目の適

応性｣を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。 

凡例 ○：遠隔臨場による工事検査の対象    

 工事実施 

状況 
出来型 品質 出来ばえ 

書類 書類 実施 書類 実施 書類 実施 

完成検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

中間技術検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

既済部分検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

完成部分検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３．遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目 

 現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目

での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査

を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場

による工事検査に関する実施要領（案）』｢7.3 検査項目の適応性｣を踏まえ判断する。 

４．実施内容 

（１）技術検査、工事検査での実施 

 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）により取得した映像及び

音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するも

のである。 

（２）機器の準備 

     遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）

や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協

議し決定するものとする。 

（３）遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応 

     電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間

で予備日を取り決めて検査日を連絡する。 

（４）効果の検証 

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力する

ものとする。詳細は、監督職員の指示による。 

（５）費用 

 遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積

上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加
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で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。 

（６）不正行為 

 遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、

『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和３年９月３０日（国不建第２７３号）』等に

従い、監督処分を実施する場合がある。 

 

第５４条 契約後ＶＥ方式 

１．定義 

「ＶＥ提案」とは、契約書第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性

能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図

書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。 

２．ＶＥ提案の意義及び範囲 

（１）受注者がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。 

（２）以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含まないものとする。 

１）施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。 

２）契約書第１８条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。 

３）提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。 

３．ＶＥ提案書の提出 

（１）受注者は、前項のＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（別紙 – ６、別紙 -       

７、別紙 – ８、別紙 – ９）に記載し、発注者に提出しなければならない。 

１）設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由 

２）ＶＥ提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む) 

３）ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠 

４）発注者が別途発注する関連工事との関係 

５）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項 

６）その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項 

（２）発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求める

ことができる。 

（３）受注者は、前項のＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日

前までに、発注者に提出できるものとする。 

（４）ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。 

４．ＶＥ提案の審査 

提出されたＶＥ提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比

較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、ＶＥ提案として採

用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。 

５．ＶＥ提案の採否等 

ＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案の受領後１４日以内に書面（別紙 – １０）により通知す

るものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、ＶＥ

提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。 

６．ＶＥ提案を採用した場合の設計変更等 
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（１）ＶＥ提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければな

らない。 

（２）前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金

額を変更しなければならない。 

（３）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の１０分

の５に相当する金額(以下「ＶＥ管理費」という。)を削減しないものとする。 

（４）ＶＥ提案を採用した後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合、発注者がＶＥ提案に対する変更

案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、ＶＥ管理費については、原則として変更

しないものとする。 

７．ＶＥ提案の活用と保護 

評定の結果、当該ＶＥ提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極

的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利

の保護に留意するものとする。 

８．責任の所在 

発注者がＶＥ提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った受注者の

責任が否定されるものではない。 

 

第５５条 生産性向上チャレンジ工事 

１．試行の実施 

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する

「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。 

２．試行の内容 

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することが

できる。 

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内

容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとす

る。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は

記載することとする。 

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第５０条 新技術活用「新技術の定義」」にお

いて採用した取組については本試行の対象外とする。 

３．工事成績評定 

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を 

行うこととする。 

４．本試行に要する費用については、原則として受注者の負担とする。 

 

第５６条 出来高部分払方式 

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事

代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、「出来高部分

払方式実施要領」［国土交通省 HP https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html 参照］に基づき行

うものとする。 

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html
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第５７条 直轄土木工事における賃金・労働時間等への実態調査（試行） 

１. 本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間等」という。）の実

態を調査する試行工事である。  
２. 受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、実態調査に協

力する工種・種別・細別（以下、「工種等」という。）を発注者へ報告するものとする。  
３. 発注者は実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定するとともに、調査対

象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調査要領に基づき資料を

提出するものとする。  
４. 発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上の作業時間

を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完成検査後に受注者、

下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通知するものとする。  
 

第５８条 南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】発表時の対応 

（１）本工事の施工場所は、南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、住民事前避難対象地域が含まれる工

事である。 

（２）受注者は、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地

震注意】の発表時における、後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業

に対する措置の内容及び津波避難を含む作業員等の安全確保の方法について施工計画書に記載するもの

とする。なお、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域における工事にあっては、津波避難に関して

施工計画書に記載するものとする。 

（３）受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒】が気象庁から発表された場合には、工事請負契

約書第２０条等の規定に基づく発注者からの一時中止の通知があったものとして、住民事前避難対象地

域での工事を中断し、直ちに退避するものとし、警戒する措置が解除されるまでの間（１週間）は当該

箇所での工事を一時中止するものとする。また、住民事前避難対象地域以外の施工場所についても、本

工事の施工条件、施工内容を踏まえ、あらかじめ定めた施工計画書の措置内容に基づき、後発地震によ

る揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業について、警戒する措置が解除されるまで

の間（１週間）は一時中止するものとする。その他の作業について、受注者は、改めて後発地震又は津

波に備え作業の一時中止か継続を判断するものとし、その結果を、監督職員に連絡し、その後の対応に

ついて監督職員の指示を受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全

対策の措置を速やかに講じ、＜土木工事安全施工技術指針＞に基づき適切に作業員等の安全確保に努め

なければならない。 

（４）受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震注意】が気象庁から発表された場合には、受注者は、

本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、改めて後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による

影響を受ける作業の一時中止か継続を判断するものとし、その結果を、監督職員に連絡し、その後の対

応について監督職員の指示を受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な

安全対策の措置を速やかに講じ、＜土木工事安全施工技術指針＞に基づき適切に作業員等の安全確保に

努めなければならない。 

（５）受注者は、南海トラフ地震臨時情報を受けて措置を行った場合においては、実施した内容について監

督職員に報告するものとする。 



 - 33 - 

（６）なお、南海トラフ地震臨時情報の発表があった場合は、後発地震又は津波の発生に備えるため必要に

応じて、受注者は施工計画書の記載にかかわらず、工事の一時中止について監督職員と協議できるもの

とする。 

 

第５９条 低炭素型コンクリート試行工事（プレキャスト） 

本工事は、建設関連業界等のカーボンニュートラルに向けた取組を促進するとともに、調達上の課題

等を検証するため、セメント置換率の高いコンクリートなどのコンクリート製造時のＣＯ２排出量（コ

ンクリートの材料のＣＯ２排出を含む）を削減した「プレキャスト製品による低炭素型コンクリート」

の試行工事である。 

①低炭素型コンクリート製品の規定・確認 

 低炭素型コンクリートはポルトランドセメントの置換率が５５％以上のもの又はこれと同等以上の

ＣＯ２排出削減効果のあるものとする。受注者は、低炭素型コンクリート製品の購入前に、以下が確

認出来る資料を監督職員に提出し、施工数量について監督職員と協議するものとする。 

 ・低炭素型コンクリート製品の出荷を予定している工場の所在 

 ・低炭素型コンクリート製品の出荷を予定している工場と施工現場までの運搬距離 

 ・低炭素型コンクリート製品の見積書 

 ・低炭素型コンクリート製品による CO2 排出削減効果（算出可能な場合に限る） 

 低炭素型コンクリート製品の配合品質証明書等を監督職員に提出し、監督職員は置換率が５５％以上

であること又は同等以上のＣＯ２排出削減効果があることを確認するものとする。なお、費用対効果等

を考慮し、低炭素型コンクリートを使用しない場合がある。 

②試行工事の実施に要する費用 

 当該試行工事の実施に要する低炭素型コンクリート製品の費用は見積によるものとし、設計変更の

対象とする。 

③試行結果の検証への協力 

 試行にあたり受注者は実施状況や結果検証のための調査に協力するものとする。。 

 

第６０条 現場技術員 

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定と

している。 

 

第６１条 施工体制の点検 

１．受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成１２年法律第１２７号最終改

正令和３年９月１日)第１５条３により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受

けることを拒んではならない。 

２．施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。 

３．施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員）、氏

名、顔写真の入った名札を着用している。 

４．当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。 

５．施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。 

６．施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により「閲覧」し、点検す
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る。 

７．施工体制調査員は、第１回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な

項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを活用し、点検する

ことを可能とする。 

 ただし、立会や打合せ等においてＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点

検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。 

 

第６２条 品質証明 

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は（別紙 – １１）によるものとする。 

 

第６３条 相談窓口 

本工事は、受注者との相互理解を深めるコミュニケーションの向上を図ることを目的として、作業状

況、安全対策、工期設定や必要経費等について相談窓口を設置している。 

相談窓口を希望する場合は、以下に問い合わせを行うこと。 

・相談窓口担当：道路担当 副所長    ・電話番号：055－252-5491（代） 

 

 

第 ２ 章  個人情報の取り扱いについて 

 

第６４条 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱い

に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月

３０日法律第５７号）第６６条第２項第１号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の

防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない 

 

第６５条 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

第６６条 取得の制限 

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対

し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正

な手段で個人情報を取得しなければならない。 

 

第６７条 利用及び提供の制限 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以

外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 
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第６８条 複写等の禁止 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から

提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

第６９条 再委託の禁止 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報に

ついては自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者

の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委

託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法

律第５７号）第６６条第２項第４号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人

情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。 

 

第７０条 事案発生時における報告 

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同

様とする。 

 

第７１条 資料等の返却等 

１．受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは

作成した個人情報が記録された資料等について、この契約の終了後又は解除後において、速やかに発注者に

返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が廃棄又は消去その他別の方法を指示したとき

は、その指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等

した場合は、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙 – １２）を発注者に提出しなけれ

ばならない。 

２．前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合

（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する 

 

第７２条 管理の確認等 

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について、適時確認することができる。また、発注者

は、必要があると認めるときは、受注者に対し、個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査す

ることができる。 

 

第７３条 管理体制の整備 

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めな

ければならない。 

 

第７４条 従事者への周知 

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報

の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関して

必要な事項を周知しなければならない。 
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第 ３ 章  土  工 

 

第７５条 建設発生土の受け入れ地 

本工事のうち、路体盛土工に使用する土については、Ｒ４国道２０号新笹子トンネルその１工事からの

建設発生土を利用することとする。 

なお、建設発生土については、Ｒ４国道２０号新笹子トンネルその１工事においてベルトコンベアによ

り施工ヤード内に集積される予定である。 

なお、日当たりの搬入量は４５０ｍ３を予定している。 

 

第 ４ 章  無筋・鉄筋コンクリート 

 

第７６条 レディ－ミクストコンクリ－ト 

１．コンクリ－トについては、レディ－ミクストコンクリ－トを原則とし、下記の仕様によるものとする。 

 

用 途
 粗骨材の 

最大寸法 
ｽﾗﾝﾌﾟ

 
水ｾﾒﾝﾄ比

 
呼び強度

 
ｾ ﾒ ﾝ ﾄ の種類 

張りｺﾝｸﾘｰﾄ（小段排水） 

張りｺﾝｸﾘｰﾄ（縦排水）
 ２５ｍｍ

 
８ｃｍ

 
６０％以下

 
１８Ｎ／㎟

 高炉ｾﾒﾝﾄ 

（Ｂ種） 

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 

２．コンクリートの耐久性向上の対策については、「コンクリートの耐久性向上」仕様書（土木編）（平成

１４年８月一部改正）により行うものとする。 

 

第７７条 配合 

水セメント比については、示方配合表により、監督職員の確認を得なければならない。なお、水セメン

ト比を減じることにより施工性が著しく低下する場合は、必要に応じて高性能減水剤の使用等を検討しなけ

ればならない。また、下記の構造物については、適用除外とする。 

・仮設構造物（建設後数年の内に撤去するもの。） 

・最大高さ 1.0ｍ 未満の擁壁・水路・側溝及び街渠等の構造物 

・管（函）渠等（φ600 ㎜ 未満、600×600 ㎜ 未満）の構造物 

・道路照明、標識、防護柵等の構造物 

・耐久性を期待しない構造物 
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第 ５ 章  共 通 編 

 

第７８条 工事完成図書の納品 

１．本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を

電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要

領(令和５年３月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。「要領」で特に

記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義が

ある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。 

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】(令和６年３

月）」を参考とするものとする。 

２．本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。 

  オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則と

する。 

  なお。オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品す

るものとする。 

３．成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認し

た後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。 

 

第７９条 技術検査 

１．本工事は、中間技術検査対象工事とし、実施回数は２回以上を原則とする。なお、工事成績優秀企業の

適用工事にあたっては、減免することが出来るものとする。但し、低入札価格調査制度対象工事となっ

た工事及び監督強化価格対象工事については、減免の適用の対象外とする。 

２．中間技術検査の実施時期は、完成、既済部分(完済を含む)の検査時期及び当該工事の主要工種を考慮

し、施工上の重要な変化点で行うことを原則とする。実施時期は、監督職員が選定するものとし、監督

職員は、受注者に対して書面をもって検査日及び検査職員名を通知するものとする。 

３．中間技術検査は、上記を標準として実施することとするが、中間技術検査の主旨を踏まえ、現場条件、

工事規模、内容、工期等を考慮して、実施時期、実施回数を変更することが出来る。 

 

第８０条 書類限定検査 

１．本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者におけ

る説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。 

２．書類限定検査とは、検査時に下記の１０書類に限定して資料検査を行うものとする。 

①施工計画書 ⑥出来形管理図表 

②施工体制台帳（下請取引検査書類含む） ⑦品質管理図表 

③工事打合せ簿（協議） ⑧品質規格証明資料 

④工事打合せ簿（提出） ⑨品質証明書 

⑤工事打合せ簿（承諾） ⑩工事写真 

なお、以下の工事については対象外とする。 
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・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外 

・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外 

３．実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。 

 

第８１条 ウィルス対策 

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際に

は、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。 

また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。 

 

 

第 ６ 章  そ の 他 

 

第８２条 震災対策 

１．地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。 

２．地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ず

るものとする。 

 

第８３条 工事現場における説明性の向上 

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成

し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当

該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。 

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。 

 



 
 

別紙－１ 

 

明示項目及び明示事項 

明示項目 明示事項 記載条項 

公害関係  工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、

建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。 

第39条 

建設副産

物関係 

 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、

時間等の処分及び保管条件。 

第75条 

 



 

【低価格理由とその詳細】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 低価格理由 低　価　格　理　由　の　詳　細　内　容

① 資材費の低減
生石灰、セメント系固化材を材料納入品協力会社から７％引きで購入。コンクリート２次製品は19%引きで購入。生コンクリートはグルー
プ会社から20%引きで購入

②

③ 機械経費の低減 自社保有の建設機械車両（全100台）を使用。ダンプトラック運搬はグループ会社を中心に使用し運賃を削減。

④

⑤ 作業効率の向上
現場経験豊富な熟練したオペレータによるロスの少ない重機作業。仕上がり精度の高い法面整形。補助労務を必要としない程丁寧な
仕上がりの床堀作業。

⑥ 下請業者の協力 施工協力会社に植生基材吹付工を外注し、設計想定より10%引きとする。

⑦ 経費の低減 冬期間においても会社から現場まで45分程度で到着する。

⑧
現場管理費の
低減

パソコン、デジカメ、プリンタ、仮設資材等を所有している。

⑨
安全資機材の
低減

安全標識類を所有している。

⑩
本支店経費の
低減

役員報酬、事務員給料を未計上。

⑪

⑫ 受注実績の取得 国交省発注工事の受注実績の取得

⑬

⑭ その他 作業員の雇用確保、重機械の稼働率向上

別紙－２－１ 



 

【比較表－１】

記 入 要 領

工 事 名

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

道路土工 式 1 1 1 1

地盤改良工 式 1 1 1 1

法面工 式 1 1 1 1

カルバート工 式 1 1 1 1

排水構造物工 式 1 1 1 1

構造物撤去工 式 1 1 1 1

仮設工 式 1 1 1 1

直接工事費 式 1 1 1 1

共通仮設費 式 1 1 1 1

　共通仮設費 式 1 1 1 1

純工事費 式 1 1 1 1

　現場管理費 式 1 1 1 1

工事原価 式 1 1 1 1

　一般管理費 式 1 1 1 1

　　基礎工 式 1 1 1 1

工事価格 式 1 1 1 1

積 算 内 訳 書 の 比 較 表
1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。
2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。
3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。
4) 工事完成時の元請（完成時実績）、官積算（最終）欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等およ
び工事価格と合致するか確認して下さい。
5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

○○道路改良工事

工事区分・工種・
種別

単位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考元請/
官積
（％）

元請/
官積
（％）

官積算（予定価格）
※ 元請（当初予定） 元請（完成時実績） 官積算（最終）

※

別紙－２－２ 



 

【比較表－２】

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

道路土工 式 1 1 1 1

掘削工 〃 1 1 1 1

掘削（土砂） m3 39,300 39,300 35,800 1

掘削（軟岩） 〃 2,250 2,250 0 1

　　　　路体盛土工 式 1 1 1 36

路体（流用土） m3 4,100 4,100 10,600 14

　　　　法面整形工 式 1 1 1 30

法面整形（切土部） m2 5,920 5,920 5,010 9

法面整形（切土部） 〃 250 250 0 1

法面整形（盛土） 〃 330 330 160 11

　　　　地盤改良工 式 1 1 1 1

安定処理工 〃 1 1 1 1

基礎安定処理　４５kg/m3 m2 1,000 1,000 0 1

〃　５３．６kg/m3  t=0.5m 〃 0 0 115 1

〃　５３．６kg/m3  t=0.8m 〃 0 0 785 2

路体安定処理　３０kg/m3 m3 4,100 4,100 0 2

路体安定処理　３３kg/m3 m3 0 0 13,100 200

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表
1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにす
る。
2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

○○道路改良工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考官積算（予定価格）
※ 元請（当初予定） 元請（完成時実績） 官積算（最終）

※

別紙－２－３ 



 

【比較表－３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８００＊９００＊１２ 枚 排水構造物工 300 70 80 5,594 市場単価

５尺＊２０尺 〃 土工 50 50 100 0

３０００＊２４００ 〃 〃 54 50 40 0

１５００＊４０００ 〃 〃 80 50 0 0

１３５０＊５０００ 〃 〃 60 30 0 0

RC-40 ｍ３ 排水構造物工 100 69 55 3,750

手 持 ち 資 材 の 比 較 表 （主 要 資 材）

入札時（当初の予定）

縞鋼板

再生材

単価

敷鉄板

ロードマット

〃

本工事での
使用予定量

単価
本工事での

使用量

規格・型式 単位

工事完成時（実績）

品　名 不足数量の
手当方法

手持ち
数量

型枠用合板

使用工種等

工 事 名

記 入 要 領

1) 手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。
2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入して下さい。
3) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
4) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価欄は、主要資材相当品のみを記入する。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

○○道路改良工事

官単価
※

（最終）
備　考手持ち

数量
不足数量の
手当方法

別紙－２－４ 



 

【比較表－４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 入 要 領

工 事 名

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者との
関係

生コンクリート １８－８－４０ ｍ３ 61 13,000 ○○生コンクリート ○○町△△ 同族会社 58 13,000 ○○生コンクリート ○○町△△ 同族会社 16,100

生石灰 ｔ 184.5 14,500 △△セメント商事 ○○市□□町 協力会社 544 14,500 △△セメント商事 ○○市□□町 協力会社 16,500

セメント系固化剤 タフロック３E 〃 65 9,500 〃 〃 〃 60 9,500 〃 〃 〃 11,400

コンクリート２次製品 BOX６００＊６００ 本 18 49,500 （株）□□□ ○○市△△町 〃 10 49,500 （株）□□□ ○○市△△町 〃 80,200 市場単価

〃 BF３００＊２０００ 〃 290 2,100 〃 〃 〃 185 2,100 〃 〃 〃 2,936

〃 BF４００＊２０００ 〃 59 3,360 〃 〃 〃 0 0

〃 BF５００＊２０００ 〃 51 4,530 〃 〃 〃 21 4,530 〃 〃 〃 6,040

〃 BF６００＊２０００ 〃 113 5,520 〃 〃 〃 44 5,520 〃 〃 〃 7,400

単価
購 入 先 名購 入 先 名

数量
工種種別 品名規格 単位

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

1) 「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等
2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。
3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。
4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要資材(購入価格が工事費の約0.3%以上の資材)
    とし、軽微な資材は省略する。
6) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

○○道路改良工事

資 材 購 入 先 一 覧 （主 要 資 材）の 比 較 表

※

官単価
（最終）

備考
数量 単価
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【比較表－５】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 入 要 領

工 事 名

数　量 単　価 メーカ名 現在の利用状況 数　量 単　価 メーカ名

掘削機 0.2～0.45ｍ３ 台 10 ○○○ ４台空 2 ○○○

〃 0.7ｍ３ 〃 22 〃 ８台空 5 〃

〃 0.7ｍ３ 〃 9 □□□ ４台空 4 □□□

〃 1.2ｍ３ 〃 1 〃 空 1 〃

〃 1.6ｍ３ 〃 1 〃 空 1 〃

　ブルドーザ D65ｐｘ 〃 3 ○○○ ２台空 1 ○○○ 25,100 供用日

　不整地運搬車 LD１０００ 〃 7 △△△ ３台空 5 △△△ 21,600 供用日

掘削機 0.25ｍ３ 〃 4 〃 ２台空 0 〃 7,320 供用日

〃 0.45ｍ３ 〃 1 〃 空 1 〃 13,000 供用日

〃 0.7ｍ３ 〃 6 〃 ３台空 1 〃 18,100 供用日

　不整地運搬車 LD700 〃 1 〃 空 1 〃

1) 本様式には、主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入して下さい。
2) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
3) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要機械相当品(各機械経費が工事費
の約0.3%以上の機器)のみでよい。
4) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

○○道路改良工事

官単価※

（最終）

手 持 ち 機 械 の 比 較 表 （主 要 機 械）

機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

備　考
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【比較表－６】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 入 要 領

工 事 名

道路土工、地盤改良工 オペレーター 17,716

（17,000） （320） 自社 ４７２ 自社

道路土工 運転手 17,000 220 ○○運輸（株） 102 ○○運輸（株） 17,716

同族会社 同族会社

排水構造物工 オペレーター （17,000） （60） 自社 自社 17,716

普通作業員 （15,000） （225） 自社 １３８ 自社 14,626

18,000 225 協力会社 協力会社

○○防災（株） １１３ ○○防災（株）

（15,000） （7） 自社 ２０ 自社
仮設工 普通作業員 14,626

植生工 18,746法面工

1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

○○道路改良工事

単価 員数 単価 員数

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表

 下請け会社との関係
 下請け会社名等

 下請け会社との関係
 下請け会社名等

※

官単価
(最終)

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

備　考
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【比較表－７】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 入 要 領

工 事 名

（例）土工事
床 掘 工 ・ 埋 戻
工・残土処理

1 2 2 5

2 61 31 6仮設工 仮水路工 1 4

1 55 1 3

1 5

排水構造物工
側溝工、集水桝
工

1 3 1

1 31 6カルバート工 BOX工 1 4

1 76 1 5

2 40

法面工 植生基材吹付工 1 4 1

1 1

10

土工事 法面整形工 1 1 2 4

1 8土工事
地盤改良工・掘
削工・路体盛土
工・残土処理工

1 1 8 10 1

　工 種 別 労 務 者 配 置 計 画 の 比 較 表
1) 職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。
2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。
3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。

○○道路改良工事

工　種 種　別

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

配管工

配置予定人数

普通
作業員

(特殊含)

普通
作業員

(特殊含)

配置人数

計
オペ世話役 世話役 配管工電工 オペ

備　考

電工
計
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【比較表－８】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 入 要 領

工 事 名

受け入れ予定箇所 受け入れ価格 受け入れた箇所 受け入れた価格

コンクリート塊 ○○アスコン ２３００／ｔ ○○アスコン １７００／ｔ ２３００／ｔ

アスファルト・コンクリート塊 ○○アスコン ２０００／ｔ ○○アスコン １５００／ｔ １５００／ｔ

○○アスコン ３０００／ｔ ２８００／ｔ 有筋

建設発生木材 無し

建設発生土 無し

建 設 副 産 物 の 搬 出 等 の 比 較 表
1) 当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。
2) 記入してある名称以外の建設副産物がある場合は、名称を追加して記入して下さい。
3) 受け入れ価格は、建設副産物の処分のみに要した価格を記入してください(収集、運搬等に要した費用を除く)。
4) ※印の官積算価格欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

○○道路改良工事

備　考
入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

建設副産物の名称 官積算価格
※

（最終）
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【諸経費動向調査（工事費）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事費内訳 注）消費税抜きで記入してください 金額単位：千円

元請外注
1

南建設　株式
会社

2
寺井建設　株

式会社
3

石川防災　株
式会社

4
南運輸　株式

会社
5 親栄興業 6

㈱　ホクコク地
水

7
輪島市森林組

合
費　　目 元請+元請外注 元　　請 合計 道路土工 排水構造物工 法面工 道路土工 交通誘導

地質調査・試
験

伐採工
① 直接工事費 50,972 17,009 33,963 20,914 1,441 8,600 2,850 0 0 158

(１) 材料費 25,562 13,632 11,930 5,857 137 4,954 982 0 0 0
(２) 労務費 15,232 0 15,232 9,290 1,248 2,826 1,730 0 0 138
(３) 機械機具等損料 9,431 2,643 6,788 5,754 56 820 138 0 0 20
(４)  貸与機械等現場修理・管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(５) 直接経費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ａ 特許使用料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｂ 光熱電力使用料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(６) 特殊経費 747 734 13 13 0 0 0 0 0 0
② 間接工事費 19,683 11,896 7,787 1,086 759 3,250 1,080 1,009 320 283

(１) 共通仮設費 8,069 4,710 3,359 1,889 120 452 0 898 0 0
イ 運搬費 2,380 70 2,310 1,750 120 440 0 0 0 0

Ａ 器機材 250 70 180 80 60 40 0 0 0 0
1 仮設材① 100 0 100 0 60 40 0 0 0 0
2 仮設材② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 仮設材③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 敷鉄板類 150 70 80 80 0 0 0 0 0 0
5 橋梁等架設支保工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 橋梁用架設タワー等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 橋梁用仮設桁設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 積み込み取り卸し費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 トンネル用スライドセントル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｂ 建設機械20t未満 1,120 0 1,120 660 60 400 0 0 0 0

①
自走・貨物自動車等
 による運搬

1,080 0 1,080 620 60 400 0 0 0 0

② 日々回送による運搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
③ 現場内小運搬 40 0 40 40 0 0 0 0 0 0

Ｃ 建設機械20t以上 1,010 0 1,010 1,010 0 0 0 0 0 0
① 貨物自動車等 による運搬 980 0 980 980 0 0 0 0 0 0
② 自走 による運搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
③ 日々回送による運搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 現場内小運搬 30 0 30 30 0 0 0 0 0 0

ロ 準備費 699 699 0 0 0 0 0 0 0 0
Ａ 準備・測量等 673 673 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｂ その他 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0

ハ 事業損失防止施設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニ 安全費 1,373 451 922 24 0 0 0 898 0 0

2 通常の安全対策

Ａ 安全管理費 147 123 24 24 0 0 0 0 0 0

①
工事区域内全般の安全管理上の監
視、あるいは連絡等に要した費用（稼
働日の保安要員等の費用を含む）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

② 不稼働日の保安要員等の費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

③
標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード
等の安全施設類の設置、撤去、補修に要
した費用及び使用期間中の損料

102 102 0 0 0 0 0 0 0 0

④
夜間作業を行う場合における照明に
要した費用

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

⑤ 酸素欠乏症の予防に要した費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑥
河川、海岸工事における救命艇に要
した費用

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑦ 粉塵作業の予防に要した費用 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0

⑧
長大トンネル等における防火安全対
策に要した費用

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑨ 安全用品等の費用 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0

⑩ 安全委員会等に要した費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑪
国土交通省（運輸）発注工事における
再圧装置設置、撤去、維持管理に要し
た費用

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｂ 交通誘導員等 898 0 898 0 0 0 0 898 0 0
Ｃ 鉄道空港安全管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｄ 美装化等 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｅ 高圧作業予防 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｆ 航路安全標識・警戒船 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｇ ダム発破・監視費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｈ その他 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

ホ 役務費 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0
Ａ 土地の借上費 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｂ 電力用水等基本料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ヘ 技術管理費 2,700 2,688 12 0 0 12 0 0 0 0
Ａ 品質管理費等 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｂ 特別な品質管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｃ 現場条件等費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｄ 品質証明(社内検査)に要した費用 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｅ 各種調査等 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｆ 各種台帳等 12 0 12 0 0 12 0 0 0 0
Ｇ その他 1,999 1,999 0 0 0 0 0 0 0 0

ト 営繕費 758 643 115 115 0 0 0 0 0 0
Ａ 建物費 224 224 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｂ 借上費 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｃ 宿泊費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｄ 労働者送迎費 115 0 115 115 0 0 0 0 0 0
Ｅ 監督員詰所等 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｆ 美装化等1 254 254 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｇ 美装化等2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｈ その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｉ 労働者海上輸送費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チ その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

リ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(２) 補償費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(３) 現場管理費 11,614 7,186 4,428 -803 639 2,798 1,080 111 320 283

イ 労務管理費 528 183 345 20 161 151 0 2 0 11
ロ 安全訓練等費用 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Ａ 安全・衛生に要した費用 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｂ 研修訓練等に要した費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ハ 租税公課 64 47 17 15 2 0 0 0 0 0
ニ 社員等従業員給料手当 8,367 4,917 3,450 1,001 960 359 792 33 214 91
ホ 退職金 9 0 9 0 0 0 0 0 4 5
ヘ 保険料 208 0 208 102 0 3 93 0 5 5

① 火災保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
② 工事保険 88 0 88 88 0 0 0 0 0 0
③ 自動車保険 109 0 109 8 0 3 93 0 0 5
④ 組立保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⑤ 法定外の労災保険 10 0 10 6 0 0 0 0 4 0
⑥ その他損害保険 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

ト 法定福利費 2,594 1,168 1,426 624 223 255 172 76 31 45
Ａ 労災保険料 539 497 42 0 0 30 0 0 1 11
Ｂ 雇用保険料 189 43 146 70 22 12 30 7 2 3
Ｃ 健康保険料 670 135 535 257 79 84 65 26 9 15
Ｄ 厚生年金保険料 896 193 703 297 122 129 77 43 19 16
Ｅ 建退共制度掛金 300 300
Ｆ 船員保険料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チ 福利厚生費 285 41 244 185 0 0 48 0 0 11
リ 補償費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヌ 通信交通費 394 290 104 12 0 49 0 0 43 0
ル 交際費 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0
ヲ 寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ワ その他 623 504 119 2 0 0 0 0 23 94
カ 外注一般管理費等 -1,494 -1,494 -2,764 -707 1,981 -25 0 0 21

③ 外注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算値） 41,750 外注一般の計算値=> -2,764 -707 1,981 -25 0 0 21
④ 一般管理費等 自動計算値 = -1355 -1,355 -1,355

⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑥ 別途調査等工事価格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⑦ 工事価格 69,300 69,300 41,750 22,000 2,200 11,850 3,930 1,009 320 441
⑧ 消費税相当額（下請欄は、下請工事価格の自動計算値） 3,465 3,465 工事価格の計算値=> 22,000 2,200 11,850 3,930 1,009 320 441
⑨ 工事請負金額 72,765 72,765

⑩ 営繕費のうち、地代に要した費用 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
⑪ 準備費のうち伐開・除根等に要した費用 441 441 0 0 0 0 0 0 0 0
⑫ 仮設費（直工）にてｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟに要した費用 849 849 0 0 0 0 0 0 0 0

⑬ 二次下請負者の数 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⑭ 二次下請負者の外注一般管理費等の合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⑮ 二次下請負者への発注工事価格の合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ⑯延実人員数と作業日数
(1) 労働者延人員 896 16 880 492 78 113 106 80 0 11
(2) (１)のうち通勤労働者延人員 896 16 880 492 78 113 106 80 0 11
(3) 技能関係等従事者延人員 393 192 201 70 60 0 48 4 14 5
(4) 技術事務関係社員等従業員延人員 17 0 17 0 0 17 0 0 0 0
(5) 作業日数 222 70 45 16 48 26 14 3

⑰ 349 348 1 0 0 0 0 0 1 0

⑱ 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0

安全留意度
「建設工事公衆災害防止対策要綱」に
ついて選択

技術者間接費(電気工事、光ケーブル工事
の場合）

鋼橋等工場製作費（電気工事・光ケーブル工事の
場合は、機器費）

現場管理費_その他のうち、事務用品費に要した費
用

現場管理費_その他のうち、動力・用水光熱費に要
した費用

○○建設 □□建設 ○○防災 ○○運輸 ○○興業 ○○地質 ○○森林 

地質調査・試験 
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指示 通知 提示

作成
時期

受注者 受注者
監督
職員

契約
担当
課

発注
担当
課

受注者
保管

電子
☆

紙
◎

1
【事例】
 工事のお知らせ（自治会、住民等へ
の周知）

共通仕様書1-1-1-36-7 － ○ ○

令和○年○月○日設計審査会で確認

2
【事例】
 関係機関（○○○）協議結果に基づく
届出

共通仕様書1-1-1-36-2 - ○ ○

令和○年○月○日設計審査会で確認

3
【事例】
土壌汚染対策法第4条1項に基づく届
出

土壌汚染対策法第4条1項 - ○ ○

土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届け出

4

【事例 概算概略発注等のため関係機
関協議が実施中、未了の場合】
関係機関（○○○）との設計・施工協
議

河川法、道路法、道路交通法
等の個別法

- ○ ○

令和○年○月○日設計審査会で確認

5

【事例 概算概略発注のため関係機関
協議が実施中、未了の場合】
 占用物件（○○○）の移設の調整、監
督処分

河川法、道路法 - ○ ○

令和○年○月○日設計審査会で確認

6
【事例】
 設計図書、条件明示と現地の不整合
による協議資料

共通仕様書1-1-1-3-2 - ○ ○

令和○年○月○日設計審査会で確認

7

【事例】
 設計図書、条件明示と現地の不整合
による設計図修正（構造計算の伴うも
のや大幅な修正）

共通仕様書1-1-1-15 - ○ ○

令和○年○月○日設計審査会で確認
個別の図面修正等について受発注者間で協議し役割分
担を決定。
（受注者が実施する場合は、設計費用を発注者が負担
する）

8 工事請負契約書 ― － ○

9 共通仕様書 ― － ○

10 特記仕様書 ― － ○

11 発注図面 ― － ○

12 現場説明書 ― － ○

13 質問回答書 ― － ○

14 工事数量総括表 ― － ○

15 現場代理人等通知書 工事請負契約書第１０条１項 様式－１ ○ ○

16 請負代金内訳書
工事請負契約書第３条１項

共通仕様書3-1-1-1
様式－２ ○ ○

契約書を作成する全ての工事

17 工事工程表 工事請負契約書第３条１項 様式－３ ○ ○

18 掛金収納書（電子申請方式）
現説時指導事項(R3.3.31付国

会公契第71号）
共通仕様書1-1-1-41-6

様式－４ ○ ○

電子申請を使用しない場合は、「掛金収納書提出用台
紙」に掛金収納書を張り付けたうえ、提出する。なお、ス
キャン、撮影によるデータ化も可とする。

19 建退共証紙受払簿
現説時指導事項(R3.3.31付国

会公契第71号）
－ ○ ○

20 工事別共済証紙受払簿
現説時指導事項(R3.3.31付国

会公契第71号）
－ ○ ○

21 掛金充当実績総括表
現説時指導事項(R3.3.31付国

会公契第71号）
－ ○ ○

22 被共済者就労状況報告書
現説時指導事項(R3.3.31付国

会公契第71号）
－ ○ ○

23 掛金充当書
現説時指導事項(R3.3.31付国

会公契第71号）
－ ○ ○

24 請求書（前払金） 工事請負契約書第３４条１項 様式－５ ○ ○

25 ＶＥ提案書（契約後VE時） 特記仕様書 様式－６ ○ ○
契約締結後にVE提案を行う場合に提出する。

26 品質証明員通知書 共通仕様書3-1-1-6-5 様式－７ ○ ○
契約図書で規定された場合に提出する。

27
再生資源利用計画書
-建設資材搬入工事用-

共通仕様書1-1-1-19-4 － ○ ○

該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副
産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含
めて提出する。

28
再生資源利用促進計画書
－建設副産物搬出工事用－

共通仕様書1-1-1-19-5 － ○ ○

該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設
副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ
含めて提出する。

29 建設発生土搬出調書 特記仕様書 － ○ ○

30 建設発生土搬出のお知らせ 特記仕様書 － ○ 〇

31 施工計画書 共通仕様書1-1-1-4-1 － ○ ○

工事着手前又は施工方法が確定した時期に監督職員
に提出
重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更
以外）には、その都度当該工事に着手する前に、変更施
工計画書を監督職員に提出する。

32 ＩＳ０9001品質計画書 特記仕様書 － ○ ○

33
設計図書の照査確認資料
（契約書18条に該当する事実があった
場合）

共通仕様書1-1-1-3-2 － ○ ○

34
工事測量成果表（仮ＢＭ及び多角点の
設置）

－ ○ ○

35
工事測量結果（設計図書との照合）
（設計図書と差異有り）

－ ○ ○
設計図書と差異があった場合にのみ監督職員に提出す
る。

36 施工体制台帳 共通仕様書1-1-1-10-1 - ○ ○

37 施工体系図 共通仕様書1-1-1-10-2 - ○ ○

38 作業員名簿 共通仕様書1-1-1-10-1 - ○ ○

39 工事打合せ簿(指示） 共通仕様書1-1-1-2-15 様式－９ ○

40 工事打合せ簿(協議） 共通仕様書1-1-1-2-17 様式－９ ○ ○
協議の根拠となる一般的な諸基準類のコピーは添付不
要。

41 工事打合せ簿(承諾） 共通仕様書1-1-1-2-16 様式－９ ○ ○

42 工事打合せ簿(提出） 共通仕様書1-1-1-2-18 様式－９ ○ ○

43 工事打合せ簿(報告） 共通仕様書1-1-1-2-20 様式－９ ○ ○

44 工事打合せ簿(通知） 共通仕様書1-1-1-2-21 様式－９ ○ ○

45 材料確認書 共通仕様書2-1-2-4 様式－１０ ○ ○
設計図書に記載しているもの以外は材料確認願の提出
は不要

46 材料納入伝票 共通仕様書2-1-2-1 － ○ ○

設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった
場合は提出する。

作成書類
役割分担

備　　考

種　　別

・「『施工体制台帳に係る書類の提出について』の一部
改正について」（令和３年３月５日付け国官技第319号、
国営整第16号）に基づき作成する。
・建設業及び一次下請人の警備業以外は不要

発注者 受注者
監督職

員
へ連絡

監督職
員

へ納品
No.

工事書類作成
媒体の

事前協議
提出

工　　　事　　　関　　　係　　　書　　　類 受注者作成書類の位置付け
発注者作成

書類の位置づけ

別紙－3

工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）
※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP（情報共有システム）で電子で管理すること ▼不要

作
成
書
類
の
役
割
分
担

設
計
審
査
会
で
確
認

契
約
図
書

契約書

工事関係書類
の

標準様式（案）
（様式No）書類作成の根拠書　類　名　称

その他

工
事
着
手
前

契約関係書類

①
施
工
計
画

設計図書

施
工
中

共通仕様書1-1-1-38-1

②
施
工
体
制

１
施
工
計
画

③
施
工
管
理

工
事
書
類

３
施
工
状
況

２
施
工
体
制

1



指示 通知 提示

作成
時期

受注者 受注者
監督
職員

契約
担当
課

発注
担当
課

受注者
保管

電子
☆

紙
◎

作成書類
役割分担

備　　考

種　　別 発注者 受注者
監督職

員
へ連絡

監督職
員

へ納品
No.

工事書類作成
媒体の

事前協議
提出

工　　　事　　　関　　　係　　　書　　　類 受注者作成書類の位置付け
発注者作成

書類の位置づけ

工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）
※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP（情報共有システム）で電子で管理すること ▼不要

工事関係書類
の

標準様式（案）
（様式No）書類作成の根拠書　類　名　称

47 段階確認書 共通仕様書3-1-1-4-6 様式－１１ ○ ○

・契約図書で規定された場合のみ対象
・段階確認書に添付する資料は新たに作成する必要な
し。
・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真
等 は不要。
・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇
所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。

48 確認・立会依頼書 共通仕様書3-1-1-4-1 様式－１２ ○ ○

・確認・立会依頼書添付する資料を新たに作成する必要
はない。
・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真
等は不要。
・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇
所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。

49 休日・夜間作業届 共通仕様書1-1-1-37-2 － ○ ○
ASP、電子メールなどにより連絡する。
ただし、現道上の工事については「提出」とする。

50 安全教育訓練実施資料 共通仕様書1-1-1-27-13 － ○ ○
監督職員へ実施内容の提示のみで提出不要。

51 工事事故速報 共通仕様書1-1-1-30 様式－１３ ○ ○ ○
事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の
概要を書面により速やかに報告する。

52 工事事故報告書 共通仕様書1-1-1-30 － ○ ○

事故報告書はＳＡＳ（建設工事事故データベースシステ
ム）により作成して提出するほか、監督職員から請求が
あった資料を提出する。

⑤
工
程

管
理

53 工事履行報告書
工事請負契約書第１１条

共通仕様書1-1-1-25
様式－１４ ○ ○

工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を
求めることがある。根拠資料の添付不要。

⑥
品
質
管

理 54 品質規格証明資料 共通仕様書2-1-2-1 － ○ ○

指定材料のみ提出（設計図書で指定した材料を含む）。

55 認定請求書 工事請負契約書第３５条４項 様式－１５ ○ ○

56 請求書（中間前払金） 工事請負契約書第３５条３項 様式－５ ○ ○

57 指定部分完成通知書 工事請負契約書第３９条１項 様式－１６ ○ ○

58 指定部分引渡書 工事請負契約書第３９条１項 様式－１７ ○ ○

59 請求書（指定部分完済払金） 工事請負契約書第３９条１項 様式－５ ○ ○

60 出来高内訳書
工事請負契約書第３８条２項

共通仕様書1-1-1-22-2
様式－１８ ○ ○

61 請負工事既済部分検査請求書 工事請負契約書第３８条２項 様式－１９ ○ ○

62
出来形報告書
（数量内訳書、出来形図）

共通仕様書3-1-1-7-2 － ○ ○
中間技術検査時にも提出する。

62 出来高内訳書
工事請負契約書第３８条２項

共通仕様書1-1-1-22ｰ2
様式－１８ ○ ○

63 請求書（部分払金） 工事請負契約書第３８条５項 様式－５ ○ ○

64 修補完了届
工事請負契約書第３２条１項
工事請負契約書第３２条６項

様式－２１ ○ ○

65 部分使用承諾書 工事請負契約書第３４条１項 様式－２２ ○ ○ 部分使用がある場合に提出する。

66 工期延期願 工事請負契約書第18条～２２条 様式－２３ ○ ○ 工期延期が発生する場合に提出する。

67 支給品受領書 工事請負契約書第１５条３項 様式－２４ ○ 〇 支給品を受領した場合に提出する。

68 支給品精算書 共通仕様書1-1-1-17-3 様式－２５ ○ 〇 支給品がある場合に提出する。

69 建設機械使用実績報告書 共通仕様書1-1-1-17-5 様式－２６ ○ 〇 建設機械の貸与がある場合に提出する。

70 建設機械借用・返納書 工事請負契約書第１５条３項 様式－２７ ○ 〇 建設機械の貸与がある場合に提出する。

71 現場発生品調書 共通仕様書1-1-1-18 様式－２８ ○ 〇 現場発生品がある場合に提出する。

72
出来形報告書
（数量内訳書、出来形図）

共通仕様書3-1-1-7 － ○ ○
既済部分検査等の際に提出する。

73 産業廃棄物管理表（マニフェスト） 共通仕様書1-1-1-19-2 － ○ ○
・産業廃棄物がある場合に監督職員へ提示すればよく、
コピーの提出不要。

74 建設発生土搬出調書 特記仕様書 － ○ ○

75 建設発生土搬出のお知らせ 特記仕様書 － ○ ○

76 新技術活用関係資料 特記仕様書 － ○ ○

新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）に登録されている技
術を活用して工事施工する場合に提出する。

77 完成通知書 工事請負契約書第３２条１項 様式－２９ ○ ○

78 引渡書 工事請負契約書第３２条４項 様式－３０ ○ ○

79 請求書（完成代金） 工事請負契約書第３３条１項 様式－５ ○ ○

80 出来形管理図表 共通仕様書1-1-1-24-8 様式－３１ ○ ○

・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
・出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。
・測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図（工
程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、出来形
管理図表にて代用可能なため提出不要。

81 品質管理図表 共通仕様書1-1-1-24-8 様式－３２ ○ ○

・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
・品質の測定位置が分かるように略図を記載する。
・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図（工程
能力図）、度数表（ヒストグラム）については、品質管理
図表にて代用可能なため提出不要。

82 品質証明書 特記仕様書 様式－３３ ○ ○
・契約図書で規定された場合に提出する。
・品質証明に関する添付書類は提出不要

83 工事写真 共通仕様書1-1-1-24-8 － ○ ○ ☆

・工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準（案）を
適用する。
・電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づ
き提出する。
・紙の工事写真帳の提出不要
・不可視部分を含め、監督職員又は現場技術員が臨場
して確認した箇所は、出来形管理写真等の撮影は省略
・監督職員等が確認や立会っている状況写真等も不
要。

84 総合評価実施報告書 特記仕様書 － ○ ○

総合評価落札方式を適用して契約した場合に提出す
る。

85
創意工夫・社会性等に関する実施状
況

特記仕様書
共通仕様書3-1-1-10

様式－３４ ○ ○

自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献とし
て、特に評価できる項目を実施すれば提出できる。
１工事につき最大10項目までの提出とする。

86 工事完成図
共通仕様書1-1-1-20
共通仕様書3-1-1-7

－ ○ ○ ○ ☆

・電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づ
き、原則、電子成果品で納品する。

87 工事管理台帳 共通仕様書3-1-1-7 － ○ ○ ○ ☆

・電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づ
き、原則、電子成果品で納品する。

88
再生資源利用実施書
-建設資材搬入工事用-

共通仕様書1-1-1-19-6 － ○ ○
該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交
換システムにより作成して提出する。

89
再生資源利用促進実施書
－建設副産物搬出工事用－

共通仕様書1-1-1-19-6 － ○ ○
該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報
交換システムにより作成して提出する。

工
事
完

成
後

90
低入札価格調査
（間接工事費等諸経費動向調査票）

共通仕様書1-1-1-13-5-3 － ○ ○ ○

「低入札価格調査制度」の調査対象工事の場合に完成
日から３０日以内に提出する。

施
工
中

契
約
関
係
書
類

中間前払金

完済
部分
検査

既済
部分
検査

修補

その他

建設
機械

現場発生品

その他

④
安
全
管
理

３
施
工
状
況

契約関係書類

その他

部分使用

工期延期

支
給
品

支給品

工事書類

工事完成図書

工
事
完
成
時

③
施
工
管
理

工
事
書
類

2



概略工事工程表 別紙ー４

令和８年度

準備 式 40日

式

式

式

式

式

式

式

雨休率の適用 準備・後片付けを除く、雨休率（猛暑日補正有り）を適用

工事名　：　Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

工　　種 単位 数　量
4/1

備考
40 70 100 130 160 190 220 250 309

1

280

路体盛土工 1 （1pt）

場内運搬工 1 （2pt）

法面整形工 1 （1pt）

植生工 1 （1pt）

補強土盛土工 1 （1pt）

排水構造物工 1 （1pt）

片付け 1 20日

制
約
条
件

お盆 － ・8月中旬



【遠隔臨場に関する基礎調査様式】 別紙 - 5

●基本情報
⼯事名
会社名
担当者名
連絡先
アドレス

●遠隔臨場を適⽤した項⽬
No. 適⽤種別

（選択）
⼯ 種

（⾃由記述）
細 別

（⾃由記述）
確認時期

（⾃由記述）
確認項⽬

（⾃由記述）
適⽤理由

（⾃由記述）
その他意⾒

（⾃由記述）

記⼊例 段階確認 ⽮板⼯ 鋼⽮板 打込時 ⻑さ
・検尺及び⽬視確認が可能だったため
・確認頻度が多くあり、現場作業の調整の効率化を図るために実施

※⾏が不⾜する場合は、適宜⾏を追加願います。

●遠隔臨場を適⽤せず、従来の現場臨場とした項⽬
No. 適⽤種別

（選択）
⼯ 種

（⾃由記述）
細 別

（⾃由記述）
確認時期

（⾃由記述）
確認項⽬

（⾃由記述）
適⽤理由

（⾃由記述）
その他意⾒

（⾃由記述）

記⼊例 段階確認 掘削⼯ ⼟質の変化した時 ⼟質、変化位置 ・⼟(岩)質の確認は映像では困難のため

※⾏が不⾜する場合は、適宜⾏を追加願います。

●遠隔臨場に使⽤した機器
No. 機器構成

（選択）
遠隔臨場システムの名称

（⾃由記述）
遠隔臨場システムのメーカー名

（⾃由記述）
監督職員ＰＣとのセキュリティ上の通信可否

（つながる or つながらない）

記⼊例 パッケージシステム Generation-eye （株）Atos つながらない

※⾏が不⾜する場合は、適宜⾏を追加願います。



別紙－６

様式－６(1) 年月日：

　　　（発注者）　殿

（受注者）

　工事請負契約書第１９条の２に基づきＶＥ提案書を提出いたします。

番　号 概算低減額：千円

ＶＥ提案の概要              　　  注）記入欄が不足する場合には、様式－６(1)の２として

Ｖ　Ｅ　提　案　書

工事件名： 連絡者

　　氏　名

契約締結日： 　　ＴＥＬ

　　ＦＡＸ

                                　　  追記して下さい。なお、概算低減額は、提案を審

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　査する上で参考とするものです。

項　目　内　容

概　　算　　低　　減　　額　　合　　計



別紙－７

様式－６(2)

 番　号 項　目　内　容

【現状】 【改善案】 略図等

（１）設計図書の定める内容と、ＶＥ提案の内容の対比

略図等

（２）提案理由

（３）ＶＥ提案の実施方法（材料仕様、施工要領等を記入）

（４）品質保証の証明（品質保証書の添付等）

（５）その他



別紙－８

様式－６(3)

番　　号

単位：千円 単位：千円

摘　　要

名　　　称 規　格 単位 数　　量 金　　　　額  名　　　称 規　格 単位 数　　量 単　価 金　　　　額

【 現  状 】 【 改善案 】

項目内容

    ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠

単　価



別紙－９

様式－６(4)

番　号 項目内容

（２）ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項（提案内容の公表に係る所見等）

（１）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項



  別紙－１０ 

                                                                          号 

                                                  平成  年  月   日 

 

 

Ｖ Ｅ 提 案 採 否 通 知 書 

 

 

                       

        ○ ○ ○  ○   殿 

 

 

                                              支出負担行為担当官     

                                                 ○○地方整備局長      印 

 

 

    特記仕様書「○ ＶＥ提案について」に基づき、平成 年 月 日付けで提出され

ましたＶＥ提案に対する審査結果を下記のとおり通知します。 

 

工 事 件 名： 

契約締結日： 

 

 

ＶＥ提案項目数： 

    採用項目数： 

  不採用項目数： 

 

ＶＥ提案に対する「採否」及びその理由                 

 

番 号 

 

項 目 内 容 

 

概算低減額：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）採否に関する問い合わせ先 



別紙－１１

様式－３３
年月日：

品　質　証　明　書

工事名 ：

品　質　証　明　事　項 実　施　日 箇　　　　所 記　　　　事

　　　　　社内検査した結果、工事請負工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保して

　　　　　いることを確認したので報告します。

受注者　住　所

氏　名

品　　質　　証　　明　　記　　事
品質証明員氏名　印



別紙－１２ 

 

 

 

証明書 

 

 

 

工事（業務）名：             

 

 

受 注 業 者：           

 

証 明 者：           

 

 

 

 

 

 

 個人情報が記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明しま

す。 

 

 

 

 

     ※以下は、紙により提出する場合において、押印を省略する場合のみ記載すること。 

   連絡先は２以上記載すること。 

                 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：     

                 担当者（会社名・部署名・氏名）：       

                    連絡先１：                   

                 連絡先２：                                    

 

 

 

 

 

（※証明者について 

 工事については、「現場代理人」又は「主任（監理）技術者」が行うものとする。 

  業務については、「管理技術者」が行うものとする。                 ） 
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Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

S=1:500平面図
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設計会社名

13 の 2

大日本コンサルタント 株式会社
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H= 385.923m
TJ-12

礫混じりシルト質砂
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礫岩および砂岩

礫混じりシルト質砂

推定岩盤線

DL=   380.00

400.00

395.00

390.00

385.00

DL=380.00

410.00

405.00

400.00

395.00

390.00

385.00

450.00

445.00

440.00

435.00

430.00

425.00

420.00

415.00

1 2 3 4 5

1:1
.8

1:1
.8

1:1
.8

1:1
.8

1:1
.8

1:1
.8

1:1
.8

1:1
.8

1:1
.8

▽445.0

盛土補強材
補強材規格：ジオテキスタイル(引張強さTd=650kN/m同等品)間隔2.5ｍ

小段排水
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▽441.8
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断面図（１）

工 事 名

図 面 名

事務所名 国土交通省 甲府河川国道事務所

年 月 日

縮    尺 1：500 図面番号

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

断面図（１）S=1:500

令和  8 年  1 月     日

設計会社名

13 の 3

大日本コンサルタント 株式会社

施工範囲

: 施工範囲

(路線No,１)
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断面図（２）

工 事 名

図 面 名

事務所名 国土交通省 甲府河川国道事務所

年 月 日

縮    尺 1：500 図面番号

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

断面図（２）S=1:500

令和  8 年  1 月     日

設計会社名

13 の 4

大日本コンサルタント 株式会社

施工範囲

: 施工範囲

(路線No,２)
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断面図（３）

工 事 名

図 面 名

事務所名 国土交通省 甲府河川国道事務所

年 月 日

縮    尺 1：500 図面番号

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

断面図（３）S=1:500

令和  8 年  1 月     日

設計会社名

13 の 5

大日本コンサルタント 株式会社

施工範囲

: 施工範囲

(路線No,３)
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　掘削　
路体盛土　 878.50㎡

0.00㎡

　掘削　
路体盛土　 906.40㎡

0.00㎡

横断図（１）

工 事 名

図 面 名

事務所名 国土交通省 甲府河川国道事務所

年 月 日

縮    尺 1：250 図面番号

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

横断図（１） S=1:250

令和  8 年  1 月     日

設計会社名

13 の 6

大日本コンサルタント 株式会社

: 施工範囲

: 施工済

凡例

AutoCAD SHX Text
111.87m2
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施工範囲

　掘削　
路体盛土　 885.97㎡

0.00㎡

　掘削　
路体盛土　 864.76㎡

0.00㎡

横断図（２）

工 事 名

図 面 名

事務所名 国土交通省 甲府河川国道事務所

年 月 日

縮    尺 1：250 図面番号

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

横断図（２） S=1:250

令和  8 年  1 月     日

設計会社名

13 の 7

大日本コンサルタント 株式会社

: 施工範囲

: 施工済

凡例
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施工範囲

　掘削　
路体盛土　 428.99㎡

0.00㎡

　掘削　
路体盛土　 0.00㎡

0.00㎡

横断図（３）

工 事 名

図 面 名

事務所名 国土交通省 甲府河川国道事務所

年 月 日

縮    尺 1：250 図面番号

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

横断図（３） S=1:250

令和  8 年  1 月     日

設計会社名

13 の 8

大日本コンサルタント 株式会社

: 施工範囲

: 施工済

凡例
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ジオテキスタイル展開図

工 事 名

図 面 名

事務所名 国土交通省 甲府河川国道事務所

年 月 日

縮    尺 1：400 図面番号

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

ジオテキスタイル展開図 S=1:400

令和  8 年  1 月     日

設計会社名

13 の 9
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施工範囲

排水系統図

工 事 名

図 面 名

事務所名 国土交通省 甲府河川国道事務所

年 月 日

縮    尺 1：400 図面番号

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

令和  8 年  1 月     日

設計会社名
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(排水構造物）



3
0

H

h
2 h
1

8
0

6
0

桝(本体)

B

b2

b1b1

鉄筋コンクリートU型

10.0‰

JIS A 5372
鉄筋コンクリートU型

W(1,500or3,000)

b2

2
0

50 50

b3

b2

B

b4

b1

b4

b1 蓋

b
2

b
4

b
4

b
3

JIS A 5372

 平面図  断面図 

(1:3)敷モルタル

受台

基礎材（RC-40)

1
5
0

プレキャスト集水桝
(小段排水)

跳水防止蓋

跳水防止蓋

100

寸法表

500

名　称 B

680

H b1

700 600

b2 b3

50620

b4h1

760

h2

□500×500

参考重量

(kg)

277

寸法表

名　称 ｂ×L×ｔ

52□500×500 600×600×60

参考重量
(kg)

桝（プレキャストコンクリート）

蓋（プレキャストコンクリート）
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受　台（プレキャストコンクリート）

法面排水構造図（１）
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ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(500×500×680)材料表 1基当り

名　　称 規　　格 単位 数　量 適　用

基礎砕石 RC-40 t=150 m2 0.64

受け台 700×700×80 個 1 82kg

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3 m3 0.007

桝(本体) 500×500×680 個 1 277kg

蓋 600×600×60 枚 6 52kg
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※1箇所当り跳水防止蓋６枚設置。

小段排水平面図 1:100

プレキャスト集水桝

縦排水

寸法表

種 類 小段幅
W
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A
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B
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小段排水 S=1:10
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ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

張ｺﾝｸﾘｰﾄ
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名　　称 規　　格 単位 数　量 適　用

基礎砕石 RC-40 t=100 式 1

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3 式 1

U型側溝 300B 300×300×600 個 16.5

張ｺﾝｸﾘｰﾄ材料表(W=1500) 100m当り

名　　称 規　　格 単位 数　量 適　用

型枠 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)t=70 m2 127
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（JIS A 5372)

（B400-L600-T60 33kg/1枚)

法面排水構造図（１）

工 事 名

図 面 名

事務所名 国土交通省 甲府河川国道事務所

年 月 日

縮　　尺 図 示 図面番号

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

令和  8 年  1 月     日

設計会社名
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大日本コンサルタント 株式会社
※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。



法面排水構造図（２）
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ソケット部断面図 S=1:10 側面図 S=1:10 A-A断面 S=1:20

敷モルタル1：3

1:0.5

排水工

小段排水(境界排水)標準図　S=1:10

縦排水 10m当り

名　　称 規　　格 単位 数　量 適　用

U型側溝 B300×H300×L600(ｿｹｯﾄ付) 個 16.5

縦排水(滑り止め付き) 10m当り

名　　称 規　　格 単位 数　量 適　用

U型側溝 B300×H300×L600(ｿｹｯﾄ･滑り止め付) 個 16.5

※縦排水3mに1箇所設置

張ｺﾝｸﾘｰﾄ(縦排水)材料表 100m当り

名　　称 規　　格 単位 数　量 適　用

型枠 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)t=70 m2 70

A
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鉄筋コンクリートU型(ソケット付)
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1:0.5

小段排水(境界排水) 10m当り

名　　称 規　　格 単位 数　量 適　用

U型側溝 B300×H300×L600(ｿｹｯﾄ付) 個 16.5

小段排水(境界排水)(滑り止め付き) 10m当り

名　　称 規　　格 単位 数　量 適　用

U型側溝 B300×H300×L600(ｿｹｯﾄ･滑り止め付) 個 16.5

※小段排水(境界排水)3mに1箇所設置
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法面排水構造図（２）

工 事 名

図 面 名

事務所名 国土交通省 甲府河川国道事務所

年 月 日

縮　　尺 図 示 図面番号

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

令和  8 年  1 月     日

設計会社名
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※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。



数量総括表

道路改良

工　　　種 種　　　別 細　　　　別 規　　　　　格 単位 数　量 適　用

道路土工 路体盛土工(ICT) 路体(築堤)盛土(ICT) m3 89,400

法面整形工(ICT) 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し m2 2,400

擁壁工 補強盛土工 ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 m2 10,265

排水構造物工 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 500×500×680 箇所 14

排水工 小段排水 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 m 238

小段排水（境界排水） m  40

縦排水 側溝(各種) 内幅 300ｍｍ 内高 300ｍｍ m 108

縦排水（滑止め付き） 側溝(各種) 内幅 300ｍｍ 内高 300ｍｍ m 27

張りｺﾝｸﾘｰﾄ（小段排水） 18-8-25（20）（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 m2 302

張りｺﾝｸﾘｰﾄ（縦排水） 18-8-25（20）（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 m2  94

側溝蓋（縦排水） 300 40×6×60 枚 94

場内運搬工 積込(ルーズ) m3 89,400

土砂等運搬 m3 89,480

破砕岩 土量50,000m3未満

硬岩

法面工 植生工 種子散布 m2  2,400肥料無し 1000m2以上

側溝(各種) 内幅 300ｍｍ 内高 300ｍｍ

小段排水（境界排水）
側溝(各種) 内幅 300ｍｍ 内高 300ｍｍ m 10

（滑止め付き）

土材料 m3  1,020

数量総括表

工 事 名

図 面 名

事務所名 国土交通省 甲府河川国道事務所

年 月 日

縮　　尺 ー 図面番号

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

令和  8 年  1 月     日

設計会社名
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土砂集積場(参考図）

 工 事 名

図 面 名

事務所名 国土交通省 甲府河川国道事務所

―

年 月 日

縮    尺 1：750 図面番号

Ｒ７国道２０号新笹子トンネル関連改良（その４）工事

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

土砂集積場(参考図）S=1:750

令和  8 年  1 月     日

設計会社名

参 の 1

土砂集積場

　この『参考図』は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料

であり、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って『参考図』は請負

契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等

を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するた

めの一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

  なお、この『参考図』の有効期間は、この工事の入札日までとする。
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