
［標準様式例６－２］

契約変更年月日 令和8年9月30日

契約業者名 川上建設株式会社

契約業者の住所 栃木県鹿沼市緑町一丁目１番２０号

工事の名称 Ｒ７・８国分寺・小山出張所管内橋梁補修工事

工事場所 茨城県古河市下山地先外６箇所

工事種別 橋梁補修工事

工期（自） 令和7年9月25日

工期（至） 令和8年12月25日

変更前の契約金額
（税込）

¥235,400,000

変更金額
（税込）

¥3,289,000

変更後の契約金額
（税込）

¥238,689,000

変更理由
　施工時期の調整及び現地調査の結果を踏まえ、施工箇所及び数量を変
更する必要が生じたため。

（第１回）契約の内容

工事概要
（変更した内容につい
て記述する）

橋梁保全工事【簗瀬町地区】　　　　一式

橋梁保全工事【国分寺・小山地区】  一式


