
［標準様式例６－２］

契約変更年月日 令和8年9月28日

契約業者名 日本道路株式会社　北関東支店

契約業者の住所 埼玉県さいたま市見沼区春岡１丁目１番地１０

工事の名称 Ｒ７国分寺出張所交通安全対策工事

工事場所 栃木県宇都宮市平出地区外３箇所

工事種別 アスファルト舗装工事

工期（自） 令和8年1月19日

工期（至） 令和9年2月26日

変更前の契約金額
（税込）

¥135,300,000

変更金額
（税込）

¥12,870,000

変更後の契約金額
（税込）

¥148,170,000

変更理由

　協議の結果、交通安全対策として施行箇所に小山市城山町地区を追加
し、下記を追加増工する。
・舗装工
　現地精査の結果、切削オーバーレイ工及び薄層カラー舗装工の増工を
行う。
・区画線工
　現地精査の結果、溶融式区画線の増工を行う。
・仮設工
　上記追加に伴い、交通管理工を追加する。

（第１回）契約の内容

工事概要
（変更した内容につい
て記述する）

小山市城山町地区
　舗装工　　　　　　　　　１式
　　切削オーバーレイ　９００ｍ²
　　薄層カラー舗装　　　７９ｍ²
　区画線工　１式
　　溶融式区画線　　　４２９ｍ²
　仮設工　　　　　　　　　１式
　　交通管理工　　　　　　１式


