
令和　８年　８月２８日

岩崎工業（株）

群馬県太田市下小林町６２－１

Ｒ７国道５０号前橋笠懸道路野町地区改良他その２工事

群馬県伊勢崎市野町地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　８月１８日

工 期 (至) 令和　８年　８月３１日

　１８８，９８０，０００円（税込み）

＋　５８，３００，０００円（税込み）

　２４７，２８０，０００円（税込み）

１．路床安定処理工
   現地精査の結果、安定処理時の固化材及び添加量の数量に変更が生じたた
め、安定 処理を増工する。
２．構造物撤去工
   現地精査の結果、本工事の施工箇所において、支障となる雑木が多く生え
ており、測量等で支障となることが判明したため、伐木伐採工を追加する。
３．橋台躯体工
   温度応力解析の結果、誘発目地の設置が必要だと判明したため、ひび割れ
誘発目地を追加する。
４．共通仮設費
  １）本工事で路床安定処理工を施工するにあたり、近隣民家への影響を調べ
るため、事前に家屋調査を実施した。よって事業損失防止施設費を追加する。
  ２）BIM/CIM 適用工事に要する費用、3 次元出来形管理・3 次元データ納品
費用・外注経費等を計上したため、技術管理費を増工する
５．工期
   工期は、元設計とおりとする。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

本工事は、群馬県伊勢崎市野町地先の国道５０号前橋笠懸道路事業地におい
て、国道５０号前橋笠懸道路本線部の盛土工事および粕川橋の橋梁下部工事を
施工するものである。

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


