
令和　８年　９月　２日

河本工業（株）

館林市　北成島町　２５４４

Ｒ７鏑川右岸森新田地先法面補修工事

群馬県藤岡市森新田地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　８年　１月　５日

工 期 (至) 令和　８年　９月　３日

　　９３，６６５，０００円（税込み）

＋　２６，２９０，０００円（税込み）

　１１９，９５５，０００円（税込み）

１．河川土工 
詳細設計の引き渡しにより法面積が増加したことから、法面整形工を増工す
る。 
２．付帯道路工 
現地精査の結果、堤防天端舗装の老朽化が著しく舗装の範囲を見直したことか
ら、アスファルト舗装工を増工する。 
３．共通仮設費 
ICTを活用するにあたり、３次元モデルの作成活用に要する費用を追加したた
め、技術管理費を増工する。 
４．工期は元設計とおりとする。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

盛土工　V=5,900m3 
植生工　A=5,080m2 
アスファルト舗装工　A=3,490m2

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


