
令和　８年　８月　３日

（株）富士ピー・エス　関東支店

東京都港区新橋４－２４－８

Ｒ７国道５０号前橋笠懸道路鏑木川橋（側道橋）上部工事

群馬県伊勢崎市野町地先

プレストレスト・コンクリート工事

工 期 (自) 令和　８年　５月　７日

工 期 (至) 令和　８年１２月２５日

　９７，０２０，０００円（税込み）

＋　１，５４０，０００円（税込み）

　９８，５６０，０００円（税込み）

工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事
工事費積算要領及び基準の運用」による変更

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

プレテンション桁製作　１４本　、ゴム支承　２８個、架設工　１式、伸縮装
置工　１式、排水装置工　１式、場所打地覆　１０６ｍ、橋台躯体工　４ｍ
３、仮設工　１式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


