
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

工事の名称

工事場所

工事種別

工事概要

工期（自）

工期（至）

変更前の契約金額 512,600,000 円（税込み）

変更金額 30,360,000 円（税込み）

変更後の契約金額 542,960,000 円（税込み）

変更理由

 １．舗装工
　現地調査の結果、数量精算（増）を行う。

 ２．区画線工
現地調査の結果、数量精算（増）を行う。

 ３．仮設工
現地調査の結果、数量精算（増）を行う。

標準様式例６－２　（工事）

Ｒ８・Ｒ９沼田出張所管内維持工事

沼田維持修繕出張所管内

維持修繕工事

（第1回変更）　契約変更の内容

令和8年9月29日

沼田土建株式会社

群馬県沼田市西倉内町５９３番地

巡視・巡回工　１式
舗装工　　　　　１式
区画線工　　　 １式
構造物補修工 １式
除雪工　　　　　１式
仮設工　　　　　１式

令和8年4月1日

令和10年3月31日


