
令和　８年　９月１１日

沼田土建（株）

沼田市西倉内町５９３

Ｒ７猿ヶ京除雪ステーション建築改修その他工事

群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉８９５

建築工事

工 期 (自) 令和　８年　６月　３日

工 期 (至) 令和　８年　９月３０日

８，５８０，０００円（税込み）

＋　５９４，０００円（税込み）

９，１７４，０００円（税込み）

１．建物
１）除雪ステーション
・現地精査の結果、設備工事への支障が発覚したため、押入内天井の撤去新
設を変更（増）する。
・現地精査の結果、トイレおよび洗面台の給排水管と鉄骨梁の干渉が発覚し
たため、ライニングおよびふかし壁を変更（増）する。
・現地精査の結果、無線機室内に天井点検口を変更（増）する。
・現地精査の結果、内装改修範囲の変更が必要となったため内装改修範囲を
変更（増）する。
・現地精査の結果、工事範囲内に石綿含有の恐れのある建材の使用が確認さ
れたため、石綿含有建材の分析調査及び除去工事を追加する。
 
２．設備
１）電気設備
・現地精査の結果、電灯分電盤改設内容の見直しが必要となったため、ブ
レーカーを変更（増）する。
２）機械設備
・現地精査の結果、新設トイレ内の改修内容の見直しが必要となったため、
化粧棚を取りやめる。
 
３．工期は元設計とおりとする。

１．建物
１）除雪ステーション
構    造：鉄骨造２階建
建築面積：約６１０㎡
延べ面積：約１，０５０㎡
用    途：除雪ステーション
工事内容：建具改修、内装改修、機械設備改修、電気設備改修

変 更 前 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要


