
契 約 変 更 年 月 日 令和8年9月10日

契 約 業 者 名 有限会社　堀田総合設計

契 約 業 者 の 住 所 熊本県熊本市中央区水前寺四丁目５４番１０号２階

業 務 の 名 称 Ｒ７草津宿舎建築改修その他設計業務

業 務 場 所 群馬県吾妻郡草津町大字草津604-3

業 種 区 分 建築関係建設コンサルタント業務

業務概要（変更した内容に
つ い て 記 述 す る ）

Ⅱ　業務仕様
(1) 一般業務の範囲
　・外構改修（雨水排水改修、フェンス新設を含む）の
　　実施設計に関する標準業務
　・構内外灯改修の実施設計に関する標準業務
(2)追加業務の内容及び範囲
　・実施設計追加に伴う積算業務（建築、電気設備）
　・敷地測量業務
　・内装材のアスベスト含有調査

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年4月23日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年12月28日

変 更 前 の 契 約 金 額 14,593,700 円（税込）

変 更 金 額 ( 増 ） 3,080,000 円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 17,673,700 円（税込）

変 更 理 由

１．現地確認の結果、雨水排水が適切に処理されておらず、冬期
には凍結するなど生活環境の悪化を招いていたため、本業務にて
外構改修実施設計、積算業務を追加する。

２．現地確認の結果、雨水排水処理を含めた外構改修設計を行う
ため、また宿舎と駐車場の動線に既存資料との不整合が発覚した
ため、敷地測量業務を追加する。

３．現地精査の結果、既存内外装材等にアスベスト含有が疑われ
る材料があることが判明したため、アスベスト含有調査を追加す
る。

４．履行期間は、業務の追加により令和８年１２月２８日まで延
長する。

（第１回）契約変更の内容


