
令和　８年　８月２４日

（株）オリエンタルコンサルタンツ

渋谷区本町３－１２－１

Ｒ７横須賀地区トンネル詳細設計業務

神奈川県横須賀市内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　６月２０日

履 行 期 間 (至) 令和　８年１０月３０日

３７，２２４，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

３７，２２４，０００円（税込み）

１．履行期間
関係機関との協議の結果、埋設物の移設先・方法等に関する調整が難航し、詳細
設計の計画検討に想定外の時間を要したため、令和8年10月30 日までとする。

本業務は、国道１６号横須賀地区トンネル改修事業の既設トンネルについて、横
須賀地区等トンネル検討委員会等の結果や既往資料や最新の知見並びに最新の現
地状況を踏まえ、山岳トンネルの拡幅詳細修正設計（既設トンネル活線拡幅工
法）、仮設備計画や当該設計に伴う検討や設計等を行うものである。

変 更 前 の 契 約 金 額

（第3回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

業 種 区 分

業 務 概 要


