
令和　８年　８月２６日

大野建設（株）

愛甲郡愛川町中津４０７１－１

Ｒ７横環南栄・戸塚ＩＣ間環境整備その１工事

自）神奈川県横浜市栄区飯島町　至）神奈川県横浜市戸塚区汲沢町

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　９月１６日

工 期 (至) 令和　８年　８月３１日

　２９２，６００，０００円（税込み）

＋　８３，１６０，０００円（税込み）

　３７５，７６０，０００円（税込み）

変 更 前 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変更理由

【道路改良】
１． 擁壁工
関係機関との協議の結果、側道の縦断勾配の変更が必要となったため、場所打擁壁工を減工し、
自立鋼矢板擁壁工を削除する。
２． 石・ブロック積（張）工
関係機関との協議の結果、側道の縦断勾配の変更が必要となったため、石・ブロック積（張）工
を削除する。
３． 応急処理工
突発事象に伴う応急的な作業を行う必要が生じたため、応急処理工を増工する。
４． 仮設工
・関係機関との協議の結果、杭の撤去の必要が生じたため、仮橋・仮桟橋工を増工する。
・工事間調整の結果、仮設材を引き継ぐ必要が生じたため、仮設材賃料を増工する。
【舗装】
５． 道路土工
関係機関との協議の結果、側道の縦断勾配の変更が必要となったため、掘削工を減工し、盛土
工、法面整形工、防草コンクリートを削除する。
６． 舗装工
関係機関との協議の結果、側道の縦断勾配の変更が必要となったため、アスファルト舗装工を減
工し、コンクリート舗装工、ブロック舗装工を削除する。
７． 排水構造物工
関係機関との協議の結果、側道の縦断勾配の変更が必要となったため、排水構造物工を削除す
る。
８． 縁石工
関係機関との協議の結果、側道の縦断勾配の変更が必要となったため、縁石工を削除する。
９． 防護柵工
関係機関との協議の結果、側道の縦断勾配の変更が必要となったため、防護柵工を削除する。
１０． 仮設工
応急処理が増工したため、交通管理工を増工する。
１１． 共通仮設費
工事間調整の結果、監督官詰所を引き継ぐ必要が生じたため及び快適トイレの仕様が決定したた
め、営繕費を追加する。

工 事 種 別

工 事 概 要

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
１． 擁壁工
２． 石・ブロック積（張）工
３． 応急処理工
４． 仮設工
【舗装】
５． 道路土工
６． 舗装工
７． 排水構造物工
８． 縁石工
９． 防護柵工
１０． 仮設工
１１． 共通仮設費


