
令和　８年　８月３１日

横浜化工建設（株）

神奈川県横浜市港北区北新横浜２－５－１１

Ｒ７横浜国道事務所管内橋梁補修工事

横浜国道事務所管内

橋梁補修工事

工 期 (自) 令和　７年　９月２４日

工 期 (至) 令和　８年　８月３１日

　２２３，２４５，０００円（税込み）

＋　６３，９６５，０００円（税込み）

　２８７，２１０，０００円（税込み）

１．新昭和橋
①橋梁補修工
現地調査の結果、ひび割れ補修工の施工方法、断面修復工の施工方法及び材料を変
更するとともに数量精査（増）する。
②空洞処理工
現地調査の結果、空洞処理工を追加する。
③仮設工
現地調査の結果、土留・仮締切工を削除するとともに、足場工のうち移動式足場を
削除し、組立式浮足場を追加する。
２．上草柳３号跨道橋
①現場塗装工
素地調整に伴い廃材運搬・処分を追加する。
②仮設工
関係機関との協議の結果、交通管理工を数量精査（減）する。
３．吉田橋
①仮設工
関係機関との協議の結果、交通管理工を数量精査（増）する。
４．旭高架橋斜路
①道路付属施設工
現地調査の結果、道路付属物工を追加する。
②橋梁付属物工
現地調査の結果、伸縮接手工、排水施設工を追加する。
③仮設工
関係機関との協議の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
１．新昭和橋
①橋梁補修工
②空洞処理工
③仮設工
２．上草柳３号跨道橋
①現場塗装工
②仮設工
３．吉田橋
①仮設工
４．旭高架橋斜路
①道路付属施設工
②橋梁付属物工
③仮設工　　　　他

変 更 前 の 契 約 金 額

（第3回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所


