
令和　８年　８月２６日

東綱橋梁（株）

栃木県下野市下古山１４３

Ｒ７横環南田谷跨道橋上部工事

神奈川県横浜市栄区田谷町地先

鋼橋上部工事

工 期 (自) 令和　７年１０月　１日

工 期 (至) 令和　８年　８月３１日

　１７７，７１６，０００円（税込み）

＋　２２，３３０，０００円（税込み）

　２００，０４６，０００円（税込み）

1. 工場製作工
・鋼材重量を精査した結果、桁製作工を増工する。
・設計照査の結果、工場塗装工を増工する。
2. 鋼橋架設工
現地調査の結果、ベントの高さが縮小されたため、架設工(ｸﾚｰﾝ架設)を減工する。
3. 橋梁付属物工
・設計照査の結果、別途施工としていた橋台部も一体的に施工した方が工程や経済
的にも合理的なため、橋梁用防護柵工を増工する。
・上記より、別途施工としていた橋台部の壁高欄も追加とするため、橋梁用高欄工
を増工する。
・設計照査の結果、別途施工とするため、検査路工を減工する。
・設計照査の結果、ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄを設置する必要が生じたため、銘板工を増工す
る。
4. 構造物撤去工
設計照査の結果、接続する側道の隅切を確保するため、構造物取壊し工、運搬処理
工を追加する。
5. 仮設工
・現地調査の結果、敷鉄板設置の必要が生じたため、作業ﾔｰﾄﾞ工を追加する。
・数量精査の結果、交通管理工を増工する。
6. 共通仮設費
・上記5.より、運搬費を増工する。
・受注者と協議の結果、ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事に要する費用が決定したため、技
術管理費を追加する。
・受注者と協議の結果、快適トイレの必要が生じたため、営繕費を追加する。

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
1. 工場製作工
2. 鋼橋架設工
3. 橋梁付属物工
4. 構造物撤去工
5. 仮設工
6. 共通仮設費

変 更 前 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変更理由

工 事 種 別

工 事 概 要


