
令和　８年　８月２７日

小雀建設（株）

横浜市戸塚区小雀町１２９－３

Ｒ７横環南戸塚ＩＣ改良その２工事

神奈川県横浜市戸塚区汲沢町地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年１１月１０日

工 期 (至) 令和　９年　２月１９日

１９９，１００，０００円（税込み）

　　　　　　　　±　０円（税込み）

１９９，１００，０００円（税込み）

1. 工期
関係機関との調整の遅れにより、電柱及び架空線の移設に時間を要したこと及び
当初想定と異なる地盤条件が確認され、追加の地盤調査及び地盤改良工法等検討
が必要となり、工事の一部一時中止を行ったことにより、令和９年２月１９日ま
でとする。

【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。
・工期延長

変 更 前 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要


