
様式６－２

契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

工事の名称

工事場所

工事種別

工事概要

工期（自）

工期（至）

変更前の契約金額 251,900,000 円（税込み）

変更金額（増額） 6,919,000 円（税込み）

変更後の契約金額 258,819,000 円（税込み）

変更理由

東亜建設工業株式会社　東京支店

河川しゅんせつ

群馬県吾妻郡中之条町大字入山地先　品木ダム

Ｒ７品木ダム浚渫工事

東京都中央区日本橋室町四丁目１番６号

令和　８年　４月　６日

　工事請負契約書第６２条の規定に基づく　令和８年４月より適用する
「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

契約変更の内容（第１回変更）

変更なし

令和　８年　５月２１日

令和　９年　１月２９日



様式６－２

契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

工事の名称

工事場所

工事種別

工事概要

工期（自）

工期（至）

変更前の契約金額 258,819,000 円（税込み）

変更金額（増額） 68,750,000 円（税込み）

変更後の契約金額 327,569,000 円（税込み）

変更理由

契約変更の内容（第２回変更）

令和　８年　８月　６日

東亜建設工業株式会社　東京支店

東京都中央区日本橋室町四丁目１番６号

Ｒ７品木ダム浚渫工事

１．雑工
　現地調査の結果、発生材処分（葉っぱ等）、発生材処分（流木、タイ
ヤ当の混合廃棄物）を数量精査（増）する。
２．機械設備修繕工
　浚渫設備の不具合発生に伴い、浚渫工の実施に支障が生じ、機能回復
のために整備の必要が生じたため、浚渫船修繕、圧送船修繕を増工す
る。

群馬県吾妻郡中之条町大字入山地先　品木ダム

河川しゅんせつ

（総価契約単価合意方式）

浚渫　　　　　　19,000m3
固化処理　　　　 8,300m3
盛土　　　　　　 7,800m3

令和　８年　４月　６日

令和　９年　１月２９日


