
［標準様式例７-２］

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要
（変更した内容について
  記述する）

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 64,350,000
円（税込）

変 更 金 額 10,780,000
円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 75,130,000
円（税込）

変 更 理 由

（第１回）契約変更の内容

令和8年3月11日

ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目１番２号

Ｒ６次世代河川情報システムのガバメントクラウド移行調査検討業
務

関東地方整備局管内

土木関係建設コンサルタント

ガバメントクラウド移行調査検討
・現行の次世代河川情報システムの機能のうち認証機能を有するサ
ブシステムの刷新検討

令和7年7月24日

令和8年3月19日

次世代河川情報システムのガバメントクラウド移行の検討中で、現
状の認証機能を有するシステムの刷新検討にあたり、デジタル庁や
各ＣＳＰが提供するマネージドサービスの利用がセキュリティ対策
の観点から有効または必要となる認証機能を確認する必要生じたた
め、「現行の次世代河川情報システムの機能のうち認証機能を有す
るサブシステムの刷新検討」を追加する。


